

Ad

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
2) การยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)							
2.1) การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ							
2.1.1) การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ ระดับจังหวัด	จังหวัด	1	1,500	ก.พ. 69	วิธีการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นางสุนิสา โดยพิลา
				(จังหวัดดำเนินการ)	สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ	สร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับ	นวล. ชำนาญการ
					ดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านที่มีคุณภาพ	อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.)	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
					โดดเด่นในการสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม		เกษตรกร
					ในระดับพื้นที่		
					งบประมาณ		
					ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพาหนะ		
					ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
					กับการดำเนินกิจกรรม		
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า							
1. โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช							
1.1 กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช							
1) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน							
1.1) ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน		7,200	3,600	ต.ค. 68 - มี.ค. 69	วิธีการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	น.ส.ณิชนตร สระมณี
				(จังหวัดและอำเภอ)	- สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ	1. มีการปรับปรุงข้อมูลทะเบียน	นวล.ชำนาญการ
				ดำเนินการ)	ประชาสัมพันธ์การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	เกษตรกรให้มีความครบถ้วน	กลุ่มยุทธศาสตร์และ
			3,600	สนง.เกษตรจังหวัด	(ด้วยตนเอง หรือผ่านระบบ e-from หรือ Farmbook Application)	และเป็นปัจจุบัน	สารสนเทศ
ครัวเรือน	1,610			อ.เมืองสตูล	- สำนักงานเกษตรอำเภอรับขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	2. มีการจัดเก็บข้อมูลผังแปลง	
ครัวเรือน	760			อ.ควนโดน	บันทึกลงในระบบ ตรวจสอบความถูกต้อง (ทางสังคม/พื้นที่)	เพาะปลูกของเกษตรกรที่มา	
ครัวเรือน	1,110			อ.ควนกาหลง	ออกสำรวจพื้นที่ วาดแปลง เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อน	ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงพื้นที่	
ครัวเรือน	785			อ.ท่าแพ	งบประมาณ		
ครัวเรือน	1,420			อ.ละงู	ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ		
ครัวเรือน	735			อ.ทุ่งหว้า	เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
ครัวเรือน	780			อ.มะนัง			

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
1.2) ค่าอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง			27,000	ต.ค. 68 - มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	งบประมาณ ค่าอินเตอร์เน็ตสำหรับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียน และวาดแปลง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ การดำเนินงานสำเร็จตามเป้าหมาย โครงการ	น.ส.ณิชนตร สระมุณี น.วส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ
1.2 กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร							
1) การจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล	แปลง	8,500	9,100	ต.ค. 68 - มี.ค. 69 (จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ 1. จัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลในพื้นที่ของเกษตรกร ที่มีกิจกรรมการเพาะปลูกมะพร้าว และพื้นที่แปลงใหม่หรือ ปรับปรุงในปี 2569	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีการจัดทำข้อมูลผังแปลง เกษตรกรรมดิจิทัลในพื้นที่เพาะปลูก ของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด	น.ส.ณิชนตร สระมุณี น.วส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์และ สารสนเทศ
	แปลง	1,820		อ.เมืองสตูล	2. ตรวจสอบพื้นที่ด้วยการลงพื้นที่และจับพิกัดแปลง หรือ	จำนวน 8,500 แปลง ให้เป็นปัจจุบัน	
	แปลง	1,100		อ.ควนโดน	ตรวจสอบผ่าน Google Map และวาดแปลงด้วยระบบ Geoplot		
	แปลง	1,270		อ.ควนกาหลง	งบประมาณ		
	แปลง	1,015		อ.ท่าแพ	- ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ		
	แปลง	1,595		อ.ละงู	เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	แปลง	790		อ.ทุ่งหว้า			
	แปลง	910		อ.มะนัง			
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจชีวภาพ							
2.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสมุนไพรชีวภาพ							
1) วิเคราะห์ประเมิน Problems & Pain Points การดำเนินงาน							
1.1) จัดเวทีเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกรและโรงพยาบาล	ราย	10	2,000	ม.ค. 69 (อำเภอดำเนินการ)	วิธีการดำเนินงาน 1. ประสานโรงพยาบาลของรัฐ ที่ได้ดำเนินงานร่วมกัน ในปี 2568	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกร โรงพยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานร่วมกัน	น.ส.อังคณา จิเบญจะ น.วส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การผลิต
	ราย	10	2,000	อ.ควนโดน	2. ผู้เข้าร่วมจัดเวที ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ผู้แทนจาก โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด /อำเภอ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ราย		
					3. จัดเวทีเชื่อมโยง เพื่อบูรณาการการดำเนินงานโครงการในปี 2569		
					ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในปี 2568 และจัดทำแผนและกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการปลูก และความต้องการวัตถุดิบร่วมกัน ในปี 2569		



แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					งบประมาณ		
					ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน		
					ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.2) จัดเวทีวิเคราะห์ประเด็น Problems & Painpoint	ราย	30	6,000	ม.ค. 69	วิธีการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	น.ส.อังคณา จิเบญจจะ
				(อำเภอดำเนินการ)	1. ดำเนินการจัดเวทีวิเคราะห์ประเด็น Problems & Pain Points	ทราบประเด็นปัญหา ความต้องการ	น.ส.ชำนาญการ
	ราย	30	6,000	อ.ควนโดน	คน พื้นที่ สินค้า ความเสี่ยงในการผลิต ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานของกลุ่มที่พบในปี 2568	การจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมถึงความต้องการปัจจัยการผลิตของสมาชิกกลุ่ม	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
					2. วางแผนการผลิต การตลาด และประเด็นที่ต้องการในการจัดกระบวนการเรียนรู้		
					3. สรุปประเด็นจากการวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ รวมถึงความต้องการปัจจัยการผลิตของสมาชิก		
					4. ติดตามข้อมูล และสรุปรายงานผลตามแบบ กสพ. 1 ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบ		
					งบประมาณ		
					ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน		
					ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
2) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร							
2.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร	ราย	30	10,500	ก.พ. - มี.ค. 69	วิธีการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	น.ส.อังคณา จิเบญจจะ
				(อำเภอดำเนินการ)	1. จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ ตามแบบ กสพ. 2	เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกิดความ	น.ส.ชำนาญการ
	ราย	30	10,500	อ.ควนโดน	2. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามประเด็นที่ได้จากการจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ	รู้ สามารถบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพรได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
					3. ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการจัดกระบวนการเรียนรู้ของเกษตรกร โดยกำหนดแบบทดสอบให้มีคำถาม จำนวน 15 ข้อ และกำหนดเกณฑ์การผ่านที่ 11 ข้อ (ร้อยละ 70) ซึ่งแบบทดสอบต้องสอดคล้องกับหลักสูตรที่จังหวัด/อำเภอได้กำหนด	ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าสมุนไพร	

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					4. ทบทวนโครงสร้างการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร เช่น ความเข้มแข็งผลงานปีที่ผ่านมา เป็นต้น ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ สามารถพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ของการบริหาร แล้วรายงานตามแบบ กสพ. 3		
					5. จังหวัดติดตามข้อมูล และสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแบบ กสพ. 4		
					6. จังหวัดส่งข้อมูล/รายงานแบบ กสพ. 2 กสพ. 3 และ กสพ. 4		
					ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรทราบ		
					งบประมาณ		
					ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน		
					ค่าวัสดุสาธิต ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าสัมมนาคุณวิทยากร		
					ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
3) จัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพ							
3.1) ตรวจสอบวิเคราะห์สาระสำคัญและการปนเปื้อนของผลผลิต	กลุ่ม	1	27,000	มี.ค. 69	วิธีการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	น.ส.อังคณา จิเบญจจะ
				(จังหวัดดำเนินการ)	1. คัดเลือกชนิดสมุนไพรของกลุ่มที่ต้องการตรวจวิเคราะห์สาระสำคัญ และโลหะหนัก จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชนิด (ชนิดเดียวกับปี 2568 หรือเปลี่ยนชนิดก็ได้)	ทราบถึงคุณภาพผลผลิตของกลุ่ม เกษตรกร ว่ามีความสะอาดปลอดภัย และมีปริมาณสารสำคัญเพียงพอ	น.ส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การผลิต
					2. สุ่มผลผลิตของสมุนไพรแต่ละชนิดจากแปลงของเกษตรกร ที่เป็นสมาชิก ชนิดละ อย่างน้อย 1 ตัวอย่าง	กับการต้องการของตลาดหรือไม่	
					3. ส่งผลผลิตของสมุนไพรที่ได้จากการสุ่มให้ห้องปฏิบัติการที่มี มาตรฐานตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญ และโลหะหนัก		
					4. จังหวัดนำผลการตรวจวิเคราะห์ที่ได้ มาตรวจสอบว่ามีปริมาณ สารสำคัญเพียงพอต่อการนำไปใช้ทางเภสัชกรรมหรือไม่ เพื่อนำไปใช้ ประกอบการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการกระบวนการผลิต ในฤดูกาลถัดไปให้ดียิ่งขึ้นต่อไป		
					5. สำนักงานเกษตรจังหวัดส่งผลการตรวจวิเคราะห์ให้สำนักงานส่งเสริม และพัฒนาการเกษตรทราบ		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

[illegible]

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต							
3.1 กิจกรรมระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพการผลิต							
1) จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน							
1.1) จัดเวที เก็บข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล	แปลง	7	97,200	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 (จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการ)	วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดตามคู่มือโครงการ) - สำนักงานเกษตรจังหวัดชี้แจงการดำเนินงานโครงการกิจกรรม จัดเวทีวิเคราะห์ประเมินศักยภาพ 5 ด้านและติดตาม การดำเนินงานกิจกรรม - สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินงานจัดเวที เก็บข้อมูล รวบรวม ประมวลผล วิเคราะห์ศักยภาพ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน การผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนาคุณภาพสินค้า การบริหารจัดการ และการตลาด โดยเก็บข้อมูล 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตเพื่อใช้ออกแบบวางแผนการพัฒนา 5 ด้าน ครั้งที่ 2 หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อวิเคราะห์ผล โดยดำเนินการเก็บข้อมูลเป็นรายแปลง ตามแนวทางประเด็น วิเคราะห์ออกแบบแผนการพัฒนาลินค้ารายแปลง ด้วยการกระตุ้น ให้เกษตรกรเกิดความอยากรู้ เพื่อสร้างความพร้อมด้านจิตใจ เกิดการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลในการแก้ปัญหา เน้นการปฏิบัติที่ดี เพื่อหลุดพ้นวงจรแห่งความยากจน - สำนักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล และร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอออกแบบกรอบแนวคิด การพัฒนา เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอใช้เป็นแนวทาง ในการวางแผนการผลิต งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุจัดเวที ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประสานงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าสมมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่เพื่อประสาน การดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ - กลุ่มแปลงใหญ่มีการทบทวนข้อมูล พื้นฐานและระเบียบของกลุ่ม - กลุ่มแปลงใหญ่มีแผนพัฒนาลินค้า มีแนวทางการแก้ไขปัญหา - รวมกันวิเคราะห์ข้อมูลปัญหา และร่วมกันหาแนวทางในการพัฒนา	นายอาดิล หวังกุลหล้า นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต



แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
2) จัดเวทีแห่งการเรียนรู้							
2.1) การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร (แปลงปีที่ 3)							
2.1.1) การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	แปลง	4	85,800	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดตามคู่มือโครงการ)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นายอาดิล หวังกุลล้า
				(จังหวัดและอำเภอ)	- สำนักงานเกษตรจังหวัดชี้แจงการดำเนินงานโครงการกิจกรรม	- เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่	นวล.ชำนาญการ
				(ดำเนินการ)	จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	มีองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปฏิบัติ	กลุ่มส่งเสริมและ
			9,600	สนง.เกษตรจังหวัด	และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมจัดเวทีแห่งการเรียนรู้	พัฒนาแปลงของตนเองให้	พัฒนาการผลิต
			14,000	อ.ควนโดน	การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร	- มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเกษตร	
			20,000	อ.ควนกาหลง	- สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ	ตามแนวทางระบบส่งเสริมเกษตร	
			42,200	อ.ท่าแพ	ออกแบบกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้ กิจกรรมทดสอบเทคโนโลยี	แบบแปลงใหญ่ โดยมีส่วนร่วม	
					เพื่อสร้างทักษะใหม่ร่วมกัน รวมทั้งสร้างการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ	ในกระบวนการดำเนินงานที่เน้น	
					- สำนักงานเกษตรจังหวัดผลิตสื่อการเรียนรู้ประกอบ	การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต	
					การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร เพื่อใช้ประกอบการชี้แจง	มีตลาดรองรับ ภายใต้การบริหาร	
					สร้างความเข้าใจ โดยเน้นหนักในเรื่องการสร้างความรู้ความตระหนัก	จัดการที่ดี	
					และผลกระทบที่เกี่ยวข้อง		
					- สำนักงานเกษตรอำเภอเลือกแนวทางการวางแผนการผลิตในประเด็น		
					ที่มีความสำคัญหรือมีความต้องการพัฒนาสินค้าของกลุ่มใน 5 ด้าน		
					- สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร		
					สำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรสามารถจัดได้หลายรูปแบบ		
					เช่น การจัดเวทีการถ่ายทอดความรู้ การพบปะแลกเปลี่ยนระหว่างกลุ่ม		
					เป็นต้น โดยอาจบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆ จากหน่วยงาน		
					ภายในกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุ๋ย		
					การจัดอาชีพเสริม เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมที่ได้รับสนับสนุนจาก		
					หน่วยงานภายนอก(หน่วยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์		
					หรือกระทรวงอื่นๆ และภาคเอกชน) ควรมีการบูรณาการจัดทำ		
					หลักสูตรการจัดทำแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับกลุ่ม		
					ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน หรือสินเชื่อต่างๆได้		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					- สำนักงานเกษตรอำเภอ ประเมินผลการเรียนรู้ ตามแบบประเมินก่อนและหลัง - สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเตรียมวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ตามหลักสูตร งบประมาณ - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำสื่อการเรียนรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประสานงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่เพื่อประสานการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
2.1.2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต	แปลง	1	80,000	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดตามคู่มือโครงการ) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาการผลิต (สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้) เป็นการสนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบการให้ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้ความเห็นชอบของสมาชิกและบูรณาการกับหน่วยงาน วิชาการในพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย เป็นต้น) ทั้งนี้ ต้องเก็บข้อมูลเพื่อเปรียบเทียบ ผลเชิงประจักษ์ต่อไป รวมทั้งสร้างวงจรการยอมรับ เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยดำเนินการตามความต้องการของกลุ่ม โดยการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรของแปลงใหญ่ปีที่ 2 และปีที่ 3 แปลงปี 67 และปี 2567) เช่น การจัดทำแปลงทดสอบ การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผ่านระบบสารสนเทศ เป็นต้น งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนปัจจัย การจัดทำแปลงทดสอบ การแปรรูป การเพิ่มมูลค่า การปรับปรุงคุณภาพการผลิต การเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผ่านระบบสารสนเทศ วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ วัสดุสำนักงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ - กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เกิดการพัฒนา สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การแปรรูป การปรับปรุง คุณภาพผลผลิต การเพิ่มช่องทาง การตลาด	นายอาดิล หวังกุลหล้า นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

[illegible]

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล							
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					- สำนักงานเกษตรอำเภอ ประเมินผลการเรียนรู้ ตามแบบประเมินก่อนและหลัง - สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ จัดเตรียมวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ ตามหลักสูตร งบประมาณ - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำสื่อการเรียนรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประสานงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่เพื่อประสานการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
3) การบริหารจัดการโครงการ							
3.1) การจัดประชุมเชื่อมโยงการค้าเนงานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ ศพก.			16,200	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดตามคู่มือโครงการ) (จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการ) สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดประชุมเชื่อมโยงการค้าเนงานคณะกรรมการเครือข่าย แปลงใหญ่และศพก. ระดับจังหวัด 2 ครั้ง ระดับอำเภอละ 2 ครั้ง งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง/ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการเชื่อมโยงการค้าเนงานของ เครือข่ายแปลงใหญ่ และเครือข่าย ศพก. อย่างเป็นรูปธรรม สามารถใช้ ศพก. เป็นแหล่งความรู้ในการเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ของกลุ่มแปลงใหญ่ ตลอดจนมีการ เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสินค้า และการตลาดของ แปลงใหญ่ และ ศพก.	นายอาดิล หวังกุลหล้า นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต
			7,100	สนง.เกษตรจังหวัด			
			1,300	อ.เมืองสตูล			
			1,300	อ.ควนโดน			
			1,300	อ.ควนกาหลง			
			1,300	อ.ท่าแพ			
			1,300	อ.ละงู			
			1,300	อ.ทุ่งหว้า			
			1,300	อ.มะนัง			

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

[illegible]

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
3.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่	ราย	100	153,000				
1) ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP							
1.1) ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP	ราย	100	64,000	ธ.ค. - ม.ค. 69	วิธีการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นางอุทุมพร ประสาทไทย
				(อำเภอดำเนินการ)	1. สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการถ่ายทอดความรู้พัฒนาเกษตรกร	เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม	น.ส.ชำนาญการ
			6,400	อ.เมืองสตูล	พร้อมฝึกปฏิบัติในแปลงตัวอย่างหรือสถานประกอบการ	มีความรู้และความเข้าใจ สามารถ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
			9,600	อ.ควนโดน	ที่มีศักยภาพด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรให้กับ	นำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้า	การผลิต
			16,000	อ.ควนกาหลง	เกษตรกรเป้าหมาย รวมจำนวน 2 วัน	เกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP พืชได้	
			6,400	อ.ท่าแพ	งบประมาณ		
			12,800	อ.ละงู	ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม		
			6,400	อ.ทุ่งหว้า	ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน		
			6,400	อ.มะนัง	ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
					และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.2) ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	ราย	50	12,500	ม.ค. - ก.พ. 69	วิธีการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นางอุทุมพร ประสาทไทย
	/แปลง			(อำเภอดำเนินการ)	1. สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการ	เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม	น.ส.ชำนาญการ
			1,250	อ.เมืองสตูล	จัดทำแผนออกติดตามให้คำปรึกษาแนะนำเกษตรกรและดำเนินการ	มีความรู้และความเข้าใจ สามารถ	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
			1,750	อ.ควนโดน	ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกราย	นำความรู้ไปปฏิบัติในการผลิตสินค้า	การผลิต
			3,250	อ.ควนกาหลง	จำนวน 2 วัน	เกษตรกรตามระบบมาตรฐาน GAP พืชได้	
			1,250	อ.ท่าแพ	2. จัดทำเอกสารสนับสนุนตามระบบการจัดการคุณภาพ		
			2,500	อ.ละงู	และมาตรฐาน GAP ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม		
			1,250	อ.ทุ่งหว้า	3. บันทึกข้อมูลในระบบ DOAE GAP Online		
			1,250	อ.มะนัง	(https://gap62.doae.go.th/)		
					งบประมาณ		
					ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ		
					ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์							
4.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์							
1) พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม่ผลัดถิ่นพื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์							
1.1) จัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม่ผลัดถิ่นพื้นถิ่น	ราย	30	10,500	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าไม่ผล อัตลักษณ์พื้นถิ่น หลักสูตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และจัดทำทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล แบบประเมินก่อน-หลังเข้าร่วมโครงการ งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพาหนะเกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกษตรกรเป้าหมายมีความรู้และนำ ความรู้ไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง 2. เกษตรกรสามารถประยุกต์ใช้เทค โนโลยีที่เหมาะสมในการนำไป ปฏิบัติในแปลงตนเอง 3. มีกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตไม่ผลัดถิ่น ที่มีคุณภาพ	นายวิระศักดิ์ รองเมือง นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต
1.2) จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม่ผลัดถิ่นที่ได้มาตรฐาน	แปลง	1	30,000	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ - สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ คัดเลือกพื้นที่ที่จะเป็นแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นสถานที่ศึกษา ดูงานขยายผลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่นๆ ในพื้นที่ได้ - จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตไม่ผลัดถิ่น และข้อมูล แปลงเรียนรู้ งบประมาณ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปักป้ายการผลิต ในการจัดทำแปลง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีแปลงเรียนรู้การผลิตไม่ผลัดถิ่น เพื่อเป็นจุดสาธิตและถ่ายทอดความรู้ ให้กับสมาชิกในพื้นที่และผู้สนใจทั่วไป	นายวิระศักดิ์ รองเมือง นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
2) บริหารงานตามยุทธศาสตร์ผลไม้							
2.1) ติดตามคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้							
- ระดับจังหวัด	ครั้ง	1	7,500	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ - สำนักงานเกษตรจังหวัดสำรวจและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ ระดับพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และผู้เกี่ยวข้องเพื่อคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ระดับจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพ - จัดทำแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิตหรือ เชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอื่น เพื่อนำมากระจาย ผลไม้ในพื้นที่ สนับสนุนมาตรการยกระดับราคาผลไม้ต่อไป	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิต ไม้ผล ระดับพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ ในการประเมินสถานการณ์การผลิต และแก้ไขปัญหาผลผลิตที่อาจเกิดขึ้น ในฤดูกาลผลิต ปี 2569	นายวิระศักดิ์ รองเมือง นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต
- ระดับอำเภอ	ครั้ง	7	3,500	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69 (อำเภอดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ - สำนักงานเกษตรอำเภอสำรวจและจัดประชุมเจ้าหน้าที่ ระดับพื้นที่ร่วมกับเกษตรกรผู้แทนผู้ผลิตไม้ผลระดับอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอเพื่อคาดคะเนสถานการณ์ผลไม้ ระดับอำเภอ จำนวน 7 ครั้ง ก่อนจะประชุมระดับจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพ - จัดทำแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอื่นเพื่อนำมากระจาย ผลไม้ในพื้นที่ สนับสนุนมาตรการยกระดับราคาผลไม้ต่อไป	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบข้อมูลสถานการณ์การผลิต ไม้ผล ระดับพื้นที่ เพื่อนำไปใช้ ในการประเมินสถานการณ์การผลิต และแก้ไขปัญหาผลผลิตที่อาจเกิดขึ้น ในฤดูกาลผลิต ปี 2569	นายวิระศักดิ์ รองเมือง นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต
	ครั้ง	1	500	อ. เมืองสตูล			
	ครั้ง	1	500	อ. ละงู			
	ครั้ง	1	500	อ. พงษ์หัว			
	ครั้ง	1	500	อ.กาหลง			
	ครั้ง	1	500	อ.ควนโดน			
	ครั้ง	1	500	อ.ท่าแพ			
	ครั้ง	1	500	อ. มะนัง			
					งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมา บริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะเกษตรกร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
2.2) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำข้อมูลประมาณการผลผลิตไม้ผล							
2.2.1) สำรวจแปลงพยุภรณ์เพื่อประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลระดับอำเภอ			3,500	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	วิธีการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นายวิระศักดิ์ รองเมือง
				(อำเภอดำเนินการ)	- สนง.เกษตรอำเภอสำรวจและจัดเวที Focus Group	1. มีแปลงพยุภรณ์ติดตาม	นวส.ชำนาญการ
	ครั้ง	1	500	อ. เมืองสตูล	ประเมินข้อมูลระดับอำเภอเป้าหมาย 20 คน/อำเภอ ประกอบด้วย	สถานการณ์ในทุกอำเภอ	กลุ่มส่งเสริมและ
	ครั้ง	1	500	อ. ละงู	เจ้าของแปลงพยุภรณ์ เกษตรกรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน	2. แหล่งข้อมูลนำเข้าเชื่อถือมากขึ้น	พัฒนาการผลิต
	ครั้ง	1	500	อ. พงษ์หัว	ข้อมูลการออกดอก-ผลผลิต ในระดับอำเภอ จำนวน 7 ครั้ง	3. สรุปข้อมูลสถานการณ์การผลิต	
	ครั้ง	1	500	อ.กาหลง	- สรุปผลเพื่อนำเข้าประชุมสรุปข้อมูลระดับอำเภอ	ระดับอำเภอ ปี 2569 ได้	
	ครั้ง	1	500	อ.ควนโดน	เพื่อประชุมระดับจังหวัดต่อไป		
	ครั้ง	1	500	อ.ท่าแพ	งบประมาณ		
	ครั้ง	1	500	อ. มะนัง	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเกษตรกร		
					ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน วัสดุในการจัดเวที		
					ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
2.2.2) จัด Focus Group เพื่อสรุปข้อมูลการประเมินสถานการณ์ผลผลิตไม้ผลในแปลงพยุภรณ์							
- ระดับอำเภอ	ครั้ง	7	21,000	เม.ย. 68 - ส.ค. 68	วิธีการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นายวิระศักดิ์ รองเมือง
				(อำเภอดำเนินการ)	- สนง.เกษตรอำเภอสำรวจและจัดเวที Focus Group	1. แหล่งข้อมูลนำเข้าเชื่อถือมากขึ้น	นวส.ชำนาญการ
	ครั้ง	1	3,000	อ. เมืองสตูล	ประเมินข้อมูลระดับอำเภอเป้าหมาย 20 คน/อำเภอ ประกอบด้วย	2. สรุปข้อมูลสถานการณ์การผลิต	กลุ่มส่งเสริมและ
	ครั้ง	1	3,000	อ. ละงู	เจ้าของแปลงพยุภรณ์ เกษตรกรในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมิน	ระดับอำเภอ ปี 2569 ได้	พัฒนาการผลิต
	ครั้ง	1	3,000	อ. พงษ์หัว	ข้อมูลการออกดอก-ผลผลิต ในระดับอำเภอ จำนวน 1 ครั้ง		
	ครั้ง	1	3,000	อ.กาหลง	- สรุปผลเพื่อนำเข้าประชุมสรุปข้อมูลระดับอำเภอ		
	ครั้ง	1	3,000	อ.ควนโดน	เพื่อประชุมระดับจังหวัดต่อไป		
	ครั้ง	1	3,000	อ.ท่าแพ	งบประมาณ		
	ครั้ง	1	3,000	อ. มะนัง	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะเกษตรกร		
					ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้ในการจัดเวที/ถ่ายทอด		
					ความรู้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
					ที่เกี่ยวข้อง		

[illegible]

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล							
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
5. โครงการตลาดเกษตรกร							
5.1 กิจกรรมตลาดเกษตรกร							
1) พัฒนาเกษตรกรเพื่อบริหารจัดการตลาดเกษตรกร Offline และ Online เพื่อยกระดับตลาดสินค้าเกษตร	ราย	10	10,200	ธ.ค. 68 - กพ 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานงาน/บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกตลาดเกษตรกร โดยการจัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจ จัดเวทีชุมชน การจัดอบรม /จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ /จัดกระบวนการเรียนรู้ และ การประเมินผลและติดตามผล งบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายทอดความรู้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ และฝึกปฏิบัติ ค่าวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ พัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร แบบครบวงจร มีความรู้และทักษะด้านการตลาด การใช้เทคโนโลยี สามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งในระบบ Offline และ Online	นายคมจักร ทองจิบ นวล. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
2) ประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร			1,200	ธ.ค. 68 - กพ 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตาม สำรวจ สถานการณ์สินค้า ให้คำแนะนำ และจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานตลาดสินค้าเกษตร ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวโน้มการตลาด งบประมาณ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิเคราะห์ประเมินผล สรุปและจัดขึ้นตลาดเกษตรกร	นายคมจักร ทองจิบ นวล. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
6. โครงการยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง							
6.1 กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรมูลค่าสูง							
1) กิจกรรมยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง (ปาล์มน้ำมัน)							
1.1) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน							
1.1.1) ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร หลักสูตรการจัดการปุ๋ยอย่างเหมาะสมฯ							
(1) ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน	ราย	60	21,300	ธ.ค. 68 - มี.ค. 69	วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดตามคู่มือโครงการ)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นายอาดิล หวังกุลลา
มาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระฯ				(จังหวัดดำเนินการ)	ถ่ายทอดความรู้เกษตรกร หลักสูตร การจัดการปุ๋ย	- เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ	นวล.ชำนาญการ
					อย่างเหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ำมันควบคู่	สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติ	กลุ่มส่งเสริมและ
					กับการให้น้ำ การฝักระวังสุขภาพพืชในสวนปาล์มน้ำมัน	เพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมันได้อย่าง	พัฒนาการผลิต
					และเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานสินค้าเกษตร	มีประสิทธิภาพ สามารถบริหาร	
					เป้าหมาย 1. แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นแปลง	จัดการแปลงเพื่อลดผลกระทบจาก	

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					1) ได้รับการสนับสนุนระบบน้ำในโครงการทดสอบและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต ปี 2568	การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ได้อย่างเหมาะสม	
					2) แปลงใหม่ที่เกษตรกรมีระบบน้ำอยู่แล้ว สามารถดำเนินการให้น้ำระยะเวลาห่างกันทุก 2 เดือน (ในช่วงแล้ง) ร่วมกับการให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ ทุก 2 เดือน สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ		
					คัดเลือกเกษตรกรแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและเกษตรกร ที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการและดำเนินการ ดังนี้		
					1) ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมกันให้เกษตรกร ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre – test) เพื่อเป็นการ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและทราบองค์ความรู้ของ เกษตรกรก่อนการอบรม โดยนำผลการทดสอบการอบรม ใส่ในสรุปผลการติดตาม ให้คำแนะนำ และตรวจประเมินแปลง เบื้องต้น ทั้งนี้ แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre – test) สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของเนื้อหาที่จัดอบรม		
					2) จัดอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตปาล์มน้ำมัน การบริหารจัดการแปลงเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง ของสภาพภูมิอากาศและระเบียบการค้าใหม่ ๆ ในปัจจุบัน เรื่อง การผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนมาตรฐาน RSPO สำหรับเกษตรกรรายย่อยอิสระ กฎระเบียบว่าสินค้าที่ปลอดจาก การตัดไม้ทำลายป่าของสหภาพยุโรป (EUDR) การจัดการสวนปาล์มน้ำมันให้ได้ผลผลิตสูงสุด ธาตุอาหาร และการจัดการปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ใบ ปาล์มน้ำมัน ควบคู่กับการให้น้ำการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน อย่างยั่งยืน การเฝ้าระวังสุขภาพพืชในสวนปาล์มน้ำมัน (การจัดการป้องกันและเฝ้าระวังโรคไล่ต้นเน่าจากเชื้อการินเดอร์มา) และเก็บเกี่ยวตามมาตรฐานสินค้าเกษตร “ทะลายปาล์มน้ำมัน”		
					โดยศึกษาเรียนรู้ในแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตร		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					งบประมาณ - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำสื่อการเรียนรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประสานงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่ารถยนต์น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่เพื่อประสาน การดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
(2) แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการจัดการปุ๋ยอย่างเหมาะสมฯ	แปลง	2	94,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดตามคู่มือโครงการ) จัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต สินค้าเกษตร โดยคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อม 1) แปลงที่ได้รับการสนับสนุนระบบน้ำในโครงการทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต ปี 2568 2) แปลงใหม่ที่เกษตรกรมีระบบน้ำอยู่แล้ว สามารถดำเนินการ ให้น้ำระยะเวลายาวนานทุก 2 เดือน (ในช่วงแล้ง) ร่วมกับการ ให้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ใบ ทุก 2 เดือน เก็บรวบรวมข้อมูล การจัดการสวนและผลผลิต เพื่อเป็นแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยี มีพื้นที่ปลูกไม่น้อยกว่า 10 ไร่ และดำเนินการ ดังนี้ (1) จัดทำแปลงทดสอบโดยการเก็บตัวอย่างดิน-ใบ ส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ (2) นำผลการวิเคราะห์ดิน-ใบปาล์มน้ำมัน มาบริหารจัดการ ปุ๋ยอย่างเหมาะสมตามผลการวิเคราะห์ดิน-ใบปาล์มน้ำมัน (3) บันทึกข้อมูล 1) ผ่าน Website https://i-palm.doe.go.th โดยบันทึกข้อมูลการใส่ปุ๋ยของปีที่ผ่านมา (ปี 2568) และปี 2569 (ชนิด ปริมาณ และช่วงเวลาการใส่ปุ๋ย) ข้อมูลปริมาณผลผลิต (ผลผลิตแต่ละเดือน)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม ผลผลิตการผลิตสินค้าเกษตร เรื่อง การจัดการปุ๋ยอย่างเหมาะสม ตามผลการวิเคราะห์ใบปาล์มน้ำมัน ควบคู่กับการให้น้ำ การเฝ้าระวัง สุขภาพพืชในสวนปาล์มน้ำมันและ การเก็บเกี่ยวผลผลิตตามมาตรฐาน สินค้าเกษตร เป็นจุดเรียนรู้ของเกษตรกร	นายอาดิล หวังกุลหล้า นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต



แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					2) ผ่านสมุดบันทึก RSPO โดยบันทึกข้อมูล ดังนี้ - ข้อมูลการให้น้ำของปี 2569 ในแต่ละเดือน - ข้อมูลผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ข้อมูลปริมาณน้ำฝน ปี 2566-2569 รายเดือน		
					งบประมาณ ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์ดิน-ใบปาล์มน้ำมัน ค่าปุ๋ยเคมี ค่าปุ๋ยอินทรีย์ ค่าสารชีวภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประสานงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเขี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่เพื่อประสาน การดำเนินโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		
2) บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล เก็บข้อมูล และรายงานผลโครงการ			14,000	ธ.ค. 68 - ก.ย. 69	วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดตามคู่มือโครงการ) - สำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตาม กำกับการดำเนินโครงการ (จังหวัดและอำเภอ) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายโครงการ และรายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตร - สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตามการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ เป้าหมายตัวชี้วัดโครงการ ให้คำแนะนำการจดบันทึกข้อมูลของเกษตรกรในสมุดจดบันทึก และจัดทำรายงานการติดตามให้สำนักงานเกษตรจังหวัด - รูปแบบการติดตามสามารถดำเนินการได้ทั้งในรูปแบบ การจัดประชุม การจัดเวที เป็นต้น	ผลที่คาดว่าจะได้รับ การดำเนินงาน กิจกรรมภายใต้โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการ	นายอาดิล หวังกุลหล้า นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต
			10,000	สนง.เกษตรจังหวัด			
			4,000	อ.ควนกาหลง			
					งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการติดตาม นิเทศ จัดเวที จัดทำเล่มรายงาน ค่าจัดทำเอกสาร/สมุดจดบันทึก ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุฝึกอบรม/ประชุม/จัดเวที ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าเช่าเขี่ยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ในการประสานงาน โครงการ กับอำเภอ เขต กรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		

[illegible]

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
1.2.2) สำรวจศัตรูพืชและข้อมูลสภาพแวดล้อมในแปลงเพื่อการพัฒนา แอปพลิเคชัน DOAE PEST FORECAST	แปลง	2	7,200	ม.ค. - มิ.ย. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการสำรวจ เก็บข้อมูล รายงาน และตรวจสอบข้อมูลการระบาดศัตรูพืช ของพืชเศรษฐกิจสำคัญ 2 ชนิดพืชคือทุเรียนและปาล์มน้ำมัน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับการสำรวจ อุปกรณ์การสำรวจ ค่าจ้างเหมาผู้สำรวจ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน DOAE PEST FORECAST และนำข้อมูลไปใช้ ในการพัฒนาระบบพยากรณ์และ เตือนการระบาดศัตรูพืช	นายสมคิด บุญเทพ นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
1.3) ประเมินความหนาแน่นและการจัดการเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของศัตรูพืช							
1.3.1) สุ่มสำรวจเพื่อประเมินความหนาแน่นของพื้นที่ระบาดศัตรูพืช ระดับพื้นที่ (ด้วยวิธีเร่งด่วน RRA)	อำเภอ	7	8,400	ม.ค. - มี.ค. 69 (อำเภอดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรอำเภอ สำรวจความหนาแน่นของศัตรู หลักของพืช อำเภอละ 10 ครั้ง และรายงานผล งบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีระบบเฝ้าระวังของแปลงติดตาม สถานการณ์ศัตรูพืชที่มีความเชื่อมั่น ทางสถิติ	นายสมคิด บุญเทพ นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
			1,200	อ.เมืองสตูล			
			1,200	อ.ควนโดน			
			1,200	อ.ควนกาหลง			
			1,200	อ.ท่าแพ			
			1,200	อ.ละงู			
			1,200	อ.ทุ่งหว้า			
			1,200	อ.มะนัง			
1.4) ควบคุม ป้องกัน และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช							
1.4.1) ผลิตชีวภัณฑ์พร้อมใช้ สนับสนุนลงพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาดและการให้บริการเกษตรกร							
(1) ผลิตขยายเชื้อราควบคุมศัตรูพืชและเตรียมการเผชิญเหตุภัยพิบัติ ธรรมชาติและศัตรูพืชระบาดชนิดพร้อมใช้	ไร่	80	3,200	ม.ค. - มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักเกษตรจังหวัดจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ จ้างแรงงาน เพื่อการผลิตขยายชีวภัณฑ์และปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ชนิดต่างๆ งบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ จ้างแรงงาน เพื่อการผลิตขยายชีวภัณฑ์และปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ชนิดต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยว กับวัสดุสำหรับการจัดทำรายงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีผลิตชีวภัณฑ์พร้อมใช้ สำหรับ สนับสนุนพื้นที่เสี่ยง พื้นที่ระบาดศัตรูพืช และการให้บริการแก่เกษตรกร	นายสมคิด บุญเทพ นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
2) พัฒนาเครือข่ายความรู้และบริการด้านการจัดการสุขภาพพืช							
2.1) สนับสนุนการขับเคลื่อนศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่ Service Provider ดินปุ๋ยชุมชน							
2.1.1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)							
(1) ประเมินศักยภาพของ ศดปช.	จังหวัด	1	5,000	ธ.ค.68 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันประเมินศักยภาพของศดปช.โดยใช้แบบประเมิน การพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เป็นศูนย์บริการด้านการจัดการดินปุ๋ย ได้อย่างเข้มแข็ง 2.ศดปช.มีความพร้อมสู่การพัฒนา	นายสมpong เหมโคกน้อย นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
(2) จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับผลการประเมิน	ศูนย์	7	14,000	ม.ค.69 - ก.พ.69 (อำเภอดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิก ไม่น้อยกว่า 10 ราย จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สมาชิก ศดปช.มีความรู้เกี่ยวกับการ ใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต การบริหารจัดการกลุ่มและการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม	นายสมpong เหมโคกน้อย นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
2.1.2) สนับสนุนการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ							
(1) สนับสนุนชุด soil test kit เพื่อบริการตรวจวิเคราะห์ดิน ในแปลงเรียนรู้และพืชมูลค่าสูง	จังหวัด	1	5,500	ธ.ค. 68 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดหาชุดวิเคราะห์ดิน จำนวน 1 ชุด เพื่อสนับสนุนวิเคราะห์ดินให้แปลงเรียนรู้และพืชมูลค่าสูง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ วัสดุสำนักงาน ชุดตรวจสอบ N P K และpH ในดินแบบรวดเร็ว	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินเพื่อ ลดต้นทุนการผลิต	นายสมpong เหมโคกน้อย นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
(1) สนับสนุนการจัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและการใช้ปุ๋ย เฉพาะด้าน	แปลง	7	42,000	มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับคณะกรรมการศตปช. คัดเลือกแปลงที่มีความเหมาะสม จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย งบประมาณ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1.เป็นจุดถ่ายทอดและขยายผล ด้านการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน 2.เป็นการประชาสัมพันธ์ผลงาน การดำเนินงานของสมาชิกต้นแบบ	นายสมpong เหมโคกน้อย นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
3) ติดตาม ประเมินและรองรับการเผชิญเหตุสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช							
3.1) สนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการศัตรูพืช			4,800	มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการติดตาม นิเทศการดำเนินงาน หรือประชุมประเมินสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชและวางแผน รับมือสถานการณ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ ค่าใช้จ่ายสำหรับเดินทางไปราชการ การจัดประชุม การจัดซื้อ จัดหา วัสดุดำเนินงาน วัสดุจัดทำรายงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินกิจกรรม	ผลที่คาดว่าจะได้รับ การดำเนินงาน กิจกรรมภายใต้โครงการ เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ของโครงการ	นายสมมงคล แก้วบุบผา นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
3.2) ประเมินผลความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผลผลิตการเกษตร							
3.2.1) ตรวจสอบสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตร ของเกษตรกร	ตัวอย่าง	40	2,000	มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ตรวจสอบ อ.เมืองสตูล 10 ตย. อ.ท่าแพ 10 ตย. อ.ละงู 20 ตย. งบประมาณ - ค่าใช้จ่ายสำหรับจัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ - ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์ - ค่าใช้จ่ายสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะห์ สารพิษตกค้างในผลผลิต ทำให้ เกษตรกรได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการใช้สารเคมีที่ถูกต้องกับผลผลิต	นายสมมงคล แก้วบุบผา นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
8. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์							
8.1 กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น							
1) การพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตร	จังหวัด	1	1,000	ม.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร อย่างน้อยอำเภอละ 1 เรื่อง พร้อมแนบเอกสารยินยอมการเผยแพร่ข้อมูล ส่งข้อมูลให้สำนักงานเกษตรจังหวัดตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูล ส่งข้อมูลแบบฟอร์มสำรวจในรูปแบบไฟล์ Word และหนังสือยินยอมในรูปแบบสแกน PDF ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อสำนักงานเกษตรจังหวัดจะได้ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกในระบบ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการสำรวจ และเอกสารยินยอมการเผยแพร่ข้อมูล บันทึกลงในระบบบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร : https://innowis.doae.go.th	ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรของแต่ละอำเภอ 2. เกษตรกรและผู้สนใจรับรู้ข้อมูล และสามารถต่อยอดภูมิปัญญาได้ 3. สร้างอัตลักษณ์ และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรในท้องถิ่นนั้น	น.ส.ศุมาลิน ขวัญแก้ว นางส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
					แบบฟอร์มสำรวจในรูปแบบไฟล์ Word และหนังสือยินยอมในรูปแบบสแกน PDF ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569 เพื่อสำนักงานเกษตรจังหวัดจะได้ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกในระบบ พร้อมทั้งนำข้อมูลจากการสำรวจ และเอกสารยินยอมการเผยแพร่ข้อมูล บันทึกลงในระบบบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร : https://innowis.doae.go.th		
					งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและบันทึกข้อมูล ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ/หรือค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน		
9. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร							
9.1 กิจกรรมผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร							
+ งบรายจ่ายอื่น (รายจ่ายลงทุน) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี							
1) พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและขยายพันธุ์พืช							
1.1) สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการผลิต ขยาย และกระจายพืชพันธุ์ดีสู่เกษตรกร							
1.1.1) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี (เครือข่ายเกษตรกร ปีงบประมาณ 2569)	จุด	1	10,000	มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินงาน 1. ประสานความร่วมมือกับศูนย์ขยายพันธุ์พืช สำรวจความต้องการและพิจารณาสนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความจำเป็นและความต้องการของเครือข่ายเกษตรกร	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชพันธุ์ดีมีความเข้มแข็งและได้รับการยกระดับรายได้	น.ส.อังคณา จิเบ็ญจะ นางส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การผลิต

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569							
หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล							
ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					2. จัดซื้อ/จัดหา ปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร สนับสนุนแก่เครือข่าย เกษตรกรผู้ผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี		
					งบประมาณ		
					การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.1.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิต และขยายพืชพันธุ์ดี (เครือข่ายเกษตรกร ปีงบประมาณ 2567-2568)	จุด	1	5,000	มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินงาน 1. ประสานความร่วมมือกับศูนย์ขยายพันธุ์พืช สํารวจความต้องการ และพิจารณาสนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความจำเป็นและ ความต้องการของเครือข่ายเกษตรกร	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชพันธุ์ดี มีความเข้มแข็งและได้รับการยกระดับ รายได้	น.ส.อังคณา จิเบญจะ นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา การผลิต
					2. จัดซื้อ/จัดหา ปัจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร สนับสนุนแก่เครือข่าย เกษตรกรผู้ผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี		
					งบประมาณ		
					การจัดซื้อจัดหาปัจจัยการผลิต วัสดุทางการเกษตรและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
10. โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน							
10.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน							
1) พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน							
1.1) พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน							
1.1.1) การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน	แห่ง	8	31200	ธ.ค.68-มี.ค.69 (อำเภอดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน สำนักงานอำเภอคัดเลือกเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดตามคู่มือ และดำเนินการพัฒนาทักษะกรรมการบริหาร กิจการวิสาหกิจชุมชน โดยจัดเวทีชุมชนเพื่อให้องค์ความรู้แก่ วิสาหกิจชุมชนในด้านต่างๆ จัดทำแผนประเมินความสามารถในการ ดำเนินธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน จัดทำบัญชี และการเงิน และทำแผนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ วิสาหกิจชุมชน จำนวน 8 แห่ง ได้รับความรู้ในด้านต่างๆ มีแผนยก ระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน และมี ผลการประเมินศักยภาพที่สูงขึ้น	น.ส. ปิยณัฐ ผ่ายทอง นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
	แห่ง	2	7,800	อ.เมืองสตูล			
	แห่ง	1	3,900	อ.ละงู			
	แห่ง	1	3,900	อ.ท่าแพ			
	แห่ง	1	3,900	อ.ควนกาหลง			
	แห่ง	1	3,900	อ.ควนโดน			
	แห่ง	1	3,900	อ.ทุ่งหว้า			
	แห่ง	1	3,900	อ.มะนัง			
					งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
1.2) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	เครือข่าย	1	10,000	ม.ค.-ส.ค.69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน คัดเลือกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนตามคุณสมบัติ จัดประชุมหารือหรือจัดเวทีชุมชน และติดตามผล งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 1 แห่ง สามารถจัดทำแผนขับเคลื่อนและกำหนดกรอบการพัฒนาเครือข่ายฯ ที่ชัดเจน	น.ส. ปิยนุช ฝ่ายทอง นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
2) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน							
2.1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด	ครั้ง	1	10,000	ธ.ค.68-ก.พ.69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเงินรางวัล ค่าโลรางวัล ค่าเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ ได้แหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดี และเป็นแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนให้กับวิสาหกิจชุมชนอื่นหรือผู้ที่สนใจ	น.ส. ปิยนุช ฝ่ายทอง นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
3) สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548							
3.1) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	ครั้ง	1	20,950	ก.พ.69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีแผนปฏิบัติงานประจำปี แนวทาง วิธีการส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของจังหวัด	น.ส. ปิยนุช ฝ่ายทอง นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
3.2) ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน หรือคณะทำงานที่แต่งตั้ง โดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	ครั้ง	1	11,425	ม.ค.69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด	น.ส. ปิยนุช ฝ่ายทอง นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร 

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
3.3) ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ	ครั้ง	7	13,300	ธ.ค.68-ม.ค.69 (อำเภอดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอ จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกิดการขับเคลื่อนวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ และจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในระดับอำเภอ	น.ส. ปิยนุช ฝ่ายทอง นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
4) สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548							
4.1) การสนับสนุนวัสดุสำนักงานสำหรับการดำเนินงานด้านทะเบียน	อำเภอ	7	17,500	ธ.ค.68 (อำเภอดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดหาวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์สำหรับงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน รวมถึงการคัดกรองวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ ค่าวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถดำเนินการงานทะเบียนวิสาหกิจชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	น.ส. ปิยนุช ฝ่ายทอง นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
	อำเภอ	1	2,500	อ.เมืองสตูล			
	อำเภอ	1	2,500	อ.ละงู			
	อำเภอ	1	2,500	อ.ท่าแพ			
	อำเภอ	1	2,500	อ.ควนกาหลง			
	อำเภอ	1	2,500	อ.ควนโดน			
	อำเภอ	1	2,500	อ.ทุ่งหว้า			
	อำเภอ	1	2,500	อ.มะนัง			
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม							
1. โครงการส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
1.1.1 สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
1) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร							
1.1) การดำเนินการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่							
1.1.1 จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ที่ ไตรมาส 1 และ 2	ราย	200	40,000	ธ.ค. 68 - มี.ค 69	วิธีดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นางอุทุมพร ประสาทไทย
				(อำเภอดำเนินการ)	- สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ	เกษตรกรได้รับบริการด้านการ	นวส.ชำนาญการ
			20,000	อ.ท่าแพ	ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ	เกษตรกรต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือแก้ไข	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
			20,000	อ.เมืองสตูล	- จัดประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับหน่วยงานสังกัด	ปัญหาให้กับเกษตรกรในการทำเกษตร	การผลิต
					กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					- ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในพื้นที่ทราบเพื่อเข้ารับบริการ - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมจัดเตรียมพื้นที่ - จัดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ตามแผนที่กำหนดและสรุปรายงานผล		
					งบประมาณ		
					- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ - ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิต - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สนับสนุนการปฏิบัติงาน - และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.2) ฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สำคัญ ในพื้นที่ (ไตรมาส 1)	ราย	50	5,000	ธ.ค. 68	วิธีดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นางอุทุมพร ประสาทไทย
				(อำเภอดำเนินการ)	- สำนักงานเกษตรอำเภอสำรวจปัญหาด้านการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่	- เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้	นวส.ชำนาญการ
			5,000	อ.ท่าแพ	- สำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรที่สำคัญในพื้นที่ - อำเภอคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นบุคคลเป้าหมายรับการฝึกอบรม - จังหวัดจัดทำแบบทดสอบความรู้ก่อน-หลังการเข้ารับการฝึกอบรม - จัดอบรมฝึกอบรมระยะสั้นให้แก่เกษตรกร - ประเมินผลความพึงพอใจและวัดผลผ่านการฝึกอบรม - จัดเก็บข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงานตามแบบจัดเก็บทุกราย	- ในกิจกรรมการเกษตรของตนเองและ - การดำเนินชีวิต	- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา - การผลิต
					งบประมาณ		
					- ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม - ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำสื่อการเรียนรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร - ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประสานงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - ของเจ้าหน้าที่เพื่อประสานการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง		



แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
2) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน							
2.1) ส่งเสริมการจัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน							
2.1.1) โรงเรียนสังกัด ตชด.	โรงเรียน	2	18,000 18,000	ม.ค. 69 (อำเภอดำเนินการ) อ.ควนกาหลง	วิธีดำเนินการ สำนักงานเกษตรอำเภอร่วมกับโรงเรียน ตชด. วางแผน การผลิตพืชในโรงเรียน และสำรวจความต้องการปัจจัย ทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนในการจัดทำแปลงเกษตร ในโรงเรียน งบประมาณ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ โรงเรียนมีผลผลิตทางการเกษตร ที่เพียงพอต่อการนำมาประกอบเลี้ยง เป็นอาหารกลางวันและแปลงเกษตร สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ขยายผลไปยัง ครัวเรือน และชุมชน	น.ส.มนพกานต์ พิธิกิจ น.วส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
1.2 กิจกรรมการขยายผลแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ							
1) ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกรในพื้นที่	ราย	100	25,000	ม.ค. - มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินงาน (รายละเอียดตามคู่มือโครงการ) 1) สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการหลัก ชี้แจงการดำเนินงานโครงการให้แก่สำนักงานเกษตรอำเภอ 2) สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 3) สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ แก่เกษตรกร หลักสูตรการใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่าสำหรับเกษตรกรในพื้นที่ หลักการให้น้ำเบื้องต้นแก่พืช การดูแลรักษาพืชช่วงน้ำน้อย และ/หรือหลักสูตร ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ ด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น 4) สำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการเก็บข้อมูลผลการเปลี่ยนแปลง ของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม หลักสูตรการใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่า สำหรับเกษตรกร ก่อน และหลังเข้าร่วมโครงการ งบประมาณ - ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำสื่อการเรียนรู้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประสานงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของเจ้าหน้าที่เพื่อประสานการดำเนินโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพ สามารถใช้ปุ๋ยชนิด จากแปลงต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่าง ในการผลิตทางการเกษตรในไร่นา ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพ	นายอาดิล หวังกุลหล้า น.วส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและ พัฒนาการผลิต

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก							
1. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
1.1 กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร							
1) พัฒนาเกษตรกร							
1.1) เสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำ	ราย	70	35,000	ม.ค. 69 - กพ. 69	วิธีดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	น.ส.ศุมาลิน ขวัญแก้ว
				(อำเภอดำเนินการ)	พัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้นำ โดยการคัดเลือกเกษตรกรผู้นำ	ผู้นำ ศพก. บริหารจัดการพื้นที่ และ	น.วส.ชำนาญการ
			5,000	อ.เมืองสตูล	อำเภอละ 10 ราย ตามแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ	สินค้าเกษตร เข้าใจถึงผลกระทบ และ	กลุ่มยุทธศาสตร์
			5,000	อ.ควนโดน	สนง.จังหวัด สนง.อำเภอ และคณะกรรมการ ศพก./ศูนย์	การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ	และสารสนเทศ
			5,000	อ.ควนกาหลง	เครือข่าย ร่วมกันวิเคราะห์ ข้อมูลการผลิตพืชในพื้นที่	ภูมิอากาศ การจัดการแปลงเพื่อลด	
			5,000	อ.ท่าแพ	(ปริมาณผลผลิต ต้นทุนการผลิต การตลาด ข้อมูลคุณสมบัติ	การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การทำการ	
			5,000	อ.ละงู	ดิน น้ำ สภาพอากาศ) และเลือกพืชที่ได้รับความสนใจ หรือ	เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลด	
			5,000	อ.ทุ่งหว้า	พืชเศรษฐกิจหลักของพื้นที่นั้น 1 ชนิด หรือประเด็นการเกษตร	ต้นทุน และการเพิ่มประสิทธิภาพ	
			5,000	อ.มะนัง	ที่ต้องการพัฒนาของพื้นที่นั้นๆ เพื่อกำหนดการจัดกระบวนการ	การผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่เท่าทันต่อ	
					เรียนรู้ควบคู่กับการปฏิบัติให้กับเกษตรกรผู้นำตามหลักสูตร	การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	
					และแผนการเรียนรู้ที่กำหนด ร่วมกันจัดกระบวนการเรียนรู้	รวมทั้ง สามารถถ่ายทอดความรู้	
					ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กับ	เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม	
					เกษตรกรผู้นำ ได้แก่ Smart Farmer Yong Smart Farmer	เกิดการนำไปใช้ และผู้สนใจนำไป	
					กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สมาชิกแปลงใหญ่ เกษตรกร	ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง	
					ที่พร้อมจะเข้าเป็นสมาชิกแปลงใหญ่ที่มีศักยภาพความพร้อม		
					ที่จะรับการพัฒนา หรือเคยผ่านการอบรมตามหลักสูตรการ		
					เรียนรู้กับ ศพก. มาแล้ว **ยกเว้นเกษตรกรที่ผ่านการอบรม		
					กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรผู้นำในปี พ.ศ. 2568**		
					จำนวน 10 ราย/อำเภอ ซึ่งกำหนดให้จัดกระบวนการเรียนรู้		
					จำนวน 2 ครั้ง ณ ศพก. หรือศูนย์เครือข่าย และให้มีเวที		
					การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ครั้ง ณ สถานที่ที่มีองค์ความรู้		
					เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม กิจกรรมทั้ง 3 ครั้ง		
					ควรเป็นเกษตรกรรายเดียวกัน และให้สำนักงานเกษตรอำเภอ		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
					กำหนดแบบทดสอบ และดำเนินการทดสอบเกษตรกรก่อน เข้ารับการอบรมในครั้งที่ 1 (Pre-test) และทดสอบเกษตรกร หลังเข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ 3 (Post-test) เพื่อ ประเมินเกษตรกรตามประเด็นที่กำหนด และเมื่อดำเนินการ อบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นแล้ว ให้สำนักงานเกษตรอำเภอบันทึก ข้อมูลการอบรมในระบบรายงาน ศพก. (https://learningpoint.doae.go.th/login) พร้อมรายงานผลการ ทดสอบให้สำนักงานเกษตรจังหวัด รายงานผลให้กองวิจัย และพัฒนาางานส่งเสริมการเกษตรทราบ ภายในวันที่ 15 ส.ค. 2569		
					งบประมาณ		
					ค่าใช้จ่ายสำหรับการถ่ายทอดความรู้ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม		
					ค่าวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการถ่ายทอด ความรู้ และฝึกปฏิบัติ ค่าวิทยากร		
					ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจกรรม		
					(สำหรับการจัดกระบวนการเรียนรู้ 2 ครั้ง)		
2) บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน							
2.1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่							
2.1.1) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่							
- ระดับจังหวัด	ราย	14	5,950	ม.ค. 69	วิธีดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	น.ส.ศุมาลิน ขวัญแก้ว
				(จังหวัดดำเนินการ)	สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นผู้จัดการประชุมคณะกรรมการ	กรรมการ/กลุ่ม ศพก. และแปลงใหญ่	น.ส.ชำนาญการ
					เครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด เพื่อเป็นการ	ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ ได้	กลุ่มยุทธศาสตร์
					ประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของ	แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์	และสารสนเทศ
					อำเภอต่างๆ ในจังหวัด โดยมีการดำเนินการจัด ร่วมกับ	สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญหา	
					ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ อย่างน้อย	ร่วมกัน รวมทั้งมีองค์ความรู้ที่สามารถ	
					2 ครั้ง ซึ่งสามารถดำเนินการจัดได้ 2 รูปแบบ ทั้งการประชุม	นำกลับไปปฏิบัติ	
					รูปแบบปกติ (On site) หรือจัดประชุมรูปแบบออนไลน์		
					งบประมาณ		
					เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการประชุม		
					ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ		
					และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกิจกรรม (สำหรับการจัดประชุม 1 ครั้ง)		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
2.1.2) ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ -ระดับอำเภอ	ราย	105	16,800	ม.ค. 69 (อำเภอดำเนินการ)	คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอำเภอ ร่วมกับแปลงใหญ่ เกษตรกรเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก. หน่วยงานภาคีเครือข่าย และเกษตรอำเภอ จัดประชุมเพื่อให้คณะกรรมการได้ร่วมกัน วิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงานของ ศพก. และแปลงใหญ่	ผลที่คาดว่าจะได้รับ กรรมการ/กลุ่ม ศพก. และแปลงใหญ่ ได้รับทราบข้อมูลสถานการณ์ ได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกันวิเคราะห์ สาเหตุ และหาแนวทางแก้ไขปัญห	น.ส.ศุมาลิน ขวัญแก้ว น.วส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
		15	2,400	อ.เมืองสตูล	การรับรองศูนย์เครือข่าย การบริหารจัดการ การขับเคลื่อนการดำเนินงาน	ร่วมกัน รวมทั้งมีองค์ความรู้ที่สามารถ	
		15	2,400	อ.ควนโดน	การสรุปผลการดำเนินงานและอื่นๆ ตามความเหมาะสม	นำกลับไปปฏิบัติ	
		15	2,400	อ.ควนกาหลง	โดยมีการดำเนินการจัด ร่วมกับผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่		
		15	2,400	อ.ท่าแพ	อย่างน้อย 2 ครั้ง เป็นการจัดการประชุมรูปแบบปกติ (On site)		
		15	2,400	อ.ละงู	งบประมาณ		
		15	2,400	อ.ทุ่งหว้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดประชุม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสารประกอบการประชุม		
		15	2,400	อ.มะนัง	ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ		
		15	2,400	อ.มะนัง	และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม (สำหรับการจัดประชุม 1 ครั้ง)		
3) ติดตามและรายงานการดำเนินงาน ศพก.			2,100	กพ. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินการ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน ศพก. ระดับอำเภอ จังหวัด ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด ติดตามและรายงานผลการ ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ศพก. และการให้บริการของ ศพก. และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกษตรกร และชุมชน พร้อมสรุปผล การติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ศพก. ระดับจังหวัด ส่งให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร	ผลที่คาดว่าจะได้รับ ศพก. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร การลดต้นทุน การผลิต และโครงการบรรลุมิติ ประสงค์ที่กำหนด	น.ส.ศุมาลิน ขวัญแก้ว น.วส.ชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ
					งบประมาณ		
					เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตามและรายงานผลการ		
					ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ ศพก. การจัดงาน		
					Field Day เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำ		
					เอกสารรายงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรม		



แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร							
2.1 กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร							
1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร							
1.1) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร							
1.1.1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group							
(1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ Smart Group	ราย	15	6,000	มค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานอำเภอ พิจารณา คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมการเกษตร จังหวัดละ 1 กลุ่มๆละ 15 ราย และจัดกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการ จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และวางแผนการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group จัดกระบวนการถ่ายทอด ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน แผนการ ผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ กลุ่มสู่ Smart Group งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้ มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการ บริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพา ตนเองได้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน	นายคมจักร ทองจิบ นวล. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
1.1.2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร							
(1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรสู่ผู้ประกอบการด้านการเกษตร	ราย	15	6,000	มค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานอำเภอ พิจารณา คัดเลือกกลุ่มส่งเสริมการเกษตร จังหวัดละ 1 กลุ่มๆละ 15 ราย และจัดกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการ จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และวางแผนการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group จัดกระบวนการถ่ายทอด ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน แผนการ ผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ กลุ่มสู่ Smart Group งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้ มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการ บริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพา ตนเองได้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน	นายคมจักร ทองจิบ นวล. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
1.2) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร							
1.2.1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร							
(1) ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ	ราย	35	7,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	มค-กพ 69 (อำเภอดำเนินการ) อ.เมืองสตูล อ.ละงู อ.ท่าแพ อ.ควนกาหลง อ.ควนโดน อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับอำเภอ ตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่ งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชุดเขย่น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดแนวทางพร้อมทั้งจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในระบบเกษตรกรรม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและระหว่างอำเภอ	นายคมจักร ทองจิบ นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
(2) ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด	คน	10	1,900	กพ-มีค 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัด ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด ตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอชุดใหม่ งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชุดเขย่น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ กำหนดแนวทางและจัดทำแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัด ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงในระบบเกษตรกรรม และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระดับจังหวัด	นายคมจักร ทองจิบ นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
1.2.2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group							
(1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสู่ Smart Group	ราย	15	6,000	กพ. 69 จังหวัดดำเนินการ	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานอำเภอ พิจารณาคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุ่มๆละ 15 ราย และจัดกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และวางแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน แผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชุดเขย่น้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน	นายคมจักร ทองจิบ นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
1.2.3) พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตร (1) จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ เพื่อพัฒนาศักยภาพ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผู้ประกอบการด้านการเกษตร	ราย	15	6,000	กพ. 69 จังหวัดดำเนินการ	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานอำเภอ พิจารณา คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุ่มๆละ 15 ราย และจัดกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน ด้วยการ จัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และวางแผนการพัฒนาทักษะ การบริหารจัดการกลุ่มสู่ Smart Group จัดกระบวนการถ่ายทอด ความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน แผนการ ผลิตรายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ กลุ่มสู่ Smart Group งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้ มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการ บริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพา ตนเองได้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน	นายคมจักร ทองจิบ นวล. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
1.2.4) ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เกษตรกรและชุมชน							
(1) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำแผน สร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกร และชุมชน	ราย	15	3,000 3,000	ธ.ค.68 (อำเภอดำเนินการ) อ.ควนโดน	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานอำเภอ พิจารณา คัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดละ 1 กลุ่มๆละ 15 ราย และจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และจัดทำ แผนสร้างความมั่นคงด้านอาหาร งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ -กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้าง ความมั่นคงด้านอาหาร -มีการจัดทำแผนที่อาหารของชุมชน -มีการจัดทำแผนสร้างความมั่นคง ด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน	น.ส. ปิยนุช ฝ่ายทอง นวล. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
(2) จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร ตามแผนสร้างความมั่นคงด้านอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเกษตรกร และชุมชน	ราย	15	6,000 6,000	ก.พ.69 (อำเภอดำเนินการ) อ.ควนโดน	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานอำเภอ จัดกระบวนการ การเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร จำนวน 1 ครั้ง (2วัน) เป้าหมาย 1 กลุ่ม 15ราย งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ -กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้รับการพัฒนา ทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร -ได้คัดเลือกครอบครัวต้นแบบบ้านเกษตรกร สมบูรณ์เพิ่มพูนสุขภาพ 3 ครัวเรือน	น.ส. ปิยนุช ฝ่ายทอง นวล. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
1.3) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร							
1.3.1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group)							
(1) อบรมถ่ายทอดความรู้และฝึกทักษะกระบวนการกลุ่มเกษตรกร	ราย	30	12,000 6,000 6,000	ธ.ค.68 (อำเภอดำเนินการ) อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดกระบวนการเรียนรู้ อบรมถ่ายทอดความรู้ ตามความต้องการ ของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเกษตรกรจำนวน 2 กลุ่ม ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ สู่กลุ่มเข้มแข็ง (Smart Group) มีศักยภาพและทักษะด้านการเกษตร เคหกิจเกษตร รวมทั้งการบริหารจัดการกลุ่ม	น.ส.มนพกานต์ พิธกิจ นวล.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
(2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะ ด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร	กลุ่ม	2	10,000 5,000 5,000	ม.ค. 69 (อำเภอดำเนินการ) อ.ทุ่งหว้า อ.มะนัง	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำแผนความต้องการวัสดุการเกษตร และเคหกิจเกษตรของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายและจัดซื้อวัสดุ หรือปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม ฝึกทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการ ของกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้และฝึกทักษะ การเกษตรและเคหกิจเกษตร รวมทั้ง ได้รับการพัฒนาแปลงเกษตรของ กลุ่มเกษตรกรในโรงเรียน	น.ส.มนพกานต์ พิธกิจ นวล.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
1.3.2) พัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)							
(1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)	ราย	15	6,000 6,000	ธ.ค.68 (อำเภอดำเนินการ) อ.ละงู	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ประเมินศักยภาพกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน และจัดกระบวนการเรียนรู้ อบรมถ่ายทอดความรู้ ตามความต้องการ ของกลุ่มเกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเกษตรกรจำนวน 1 กลุ่ม ได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ สู่กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ และพัฒนา กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการ กลุ่มอย่างยั่งยืน	น.ส.มนพกานต์ พิธกิจ นวล.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
(2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)	กลุ่ม	1	7,000 7,000	ม.ค.69 (อำเภอดำเนินการ) อ.ละงู	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรอำเภอจัดทำแผนความต้องการวัสดุการเกษตร และเคหกิจเกษตรของเกษตรกรเป้าหมายและจัดซื้อวัสดุ หรือปัจจัยการผลิตตามแผนความต้องการ พร้อมทั้งจัดกิจกรรม ฝึกทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรและทักษะการเป็นวิทยากร ให้แก่สมาชิกกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเกษตรกรได้รับความรู้และฝึกทักษะ การเกษตรและเคหกิจเกษตร รวมทั้ง ได้รับการพัฒนาแปลงเกษตรของ กลุ่มเกษตรกรในโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบ และขยายผลต่อไป	น.ส.มนทกานต์ พิธกิจ นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
(3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์พืชผักเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร ต้นแบบ (Smart Group Model) (งบประมาณโครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีฯ กขพ.)	กลุ่ม	1		พ.ค.69 (อำเภอดำเนินการ) อ.ละงู	วิธีการดำเนินการ -สำนักงานเกษตรจังหวัดประสานศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง เพื่อขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์พืชผัก -สำนักงานเกษตรอำเภอส่งมอบเมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์พืชผัก ให้แก่กลุ่มเกษตรกร	ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตทางการ เพื่อพัฒนาแปลงเกษตรในโรงเรียน	น.ส.มนทกานต์ พิธกิจ นวส.ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
1.4) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้							
1.4.1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคม เกษตรสูงวัย ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และจัดทำแผนการพัฒนา ทักษะเพื่อสร้างรายได้	ราย	15	3,000	มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานอำเภอ พิจารณา คัดเลือกเกษตรกรสูงวัย ร จังหวัดละ 1 กลุ่มๆละ 15 ราย และจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ สังคมเกษตรสูงวัย โดยถ่ายทอดความรู้ที่มีเนื้อหา/หลักสูตร งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้ มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการ บริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพา ตนเองได้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน	นายคมจักร ทองจิบ นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร
1.4.2) พัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้	ราย	15	6,000	มี.ค. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีดำเนินงาน จัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาทักษะเกษตรกรสูงวัยเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต และสร้างรายได้ ตามแผนการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ โดย ถ่ายทอดความรู้ที่มีเนื้อหา/หลักสูตร เน้นทักษะการประกอบ กิจกรรมการเกษตรและอาชีพที่เหมาะสมสำหรับเกษตรกรสูงวัย งบประมาณ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าวิทยากร ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกร ให้ มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการ บริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพา ตนเองได้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้ หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน	นายคมจักร ทองจิบ นวส. ชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา เกษตรกร 

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
3. โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))							
3.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะและแนวคิดผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer))							
1) การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)							
1.1) การพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer							
1.1.1) ถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer	ราย	70	28,000	ม.ค. - มี.ค. 68	วิธีการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นางสุนิสา โดยพิลา
				(อำเภอดำเนินการ)	สำนักงานเกษตรอำเภอประชาสัมพันธ์รับสมัครและคัดเลือก	เกษตรกรมีทักษะในการประกอบอาชีพ	นางสุนิสา โดยพิลา
	ราย	10	4,000	อ.เมืองสตูล	เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และจัดกระบวนการแลกเปลี่ยน	การเกษตรที่มีการใช้ข้อมูล ความรู้	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
	ราย	10	4,000	อ.ควนโดน	เรียนรู้ อย่างน้อยจำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ 1 วัน	เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการบริหาร	เกษตรกร
	ราย	10	4,000	อ.ควนกาหลง	งบประมาณ	จัดการเพื่อการดำเนินการผลิตและ	
	ราย	10	4,000	อ.ท่าแพ	ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล	การตลาดอย่างทันสมัยและ	
	ราย	10	4,000	อ.ละงู	ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้ ค่าพาหนะ ค่าชดเชยน้ำมัน	มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เพิ่มขึ้น	
	ราย	10	4,000	อ.ทุ่งหว้า	เชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
	ราย	10	4,000	อ.มะนัง	(รายละเอียดตามคู่มือโครงการ)		
2) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่							
2.1) พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer							
2.1.1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น	ราย	20	32,000	ธ.ค. 68 - ก.พ. 69	วิธีการดำเนินงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นางสุนิสา โดยพิลา
Young Smart Farmer				(จังหวัดดำเนินการ)	สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัคร	เกษตรกรรุ่นใหม่ มีศักยภาพและขีด	นางสุนิสา โดยพิลา
					และคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่ตามคุณสมบัติ และจัดกระบวนการ	ความสามารถด้านการเกษตร	กลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
					การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยดำเนินการอย่างน้อย 2 เวที	ทดแทนเกษตรกรสูงอายุ	เกษตรกร
					เวทีละ 2 วัน		
					งบประมาณ		
					ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล		
					ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าพาหนะ		
					ค่าชดเชยน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
					(รายละเอียดตามคู่มือโครงการ)		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
4. โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร							
4.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร							
1) สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่							
1.1) ช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน	ราย	50	33,900	มี.ค.69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกเกษตรกรผู้สนใจ ที่จะพัฒนาดตนเอง และอบรมให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรที่ถูกต้อง ในการใช้และบำรุงรักษาเครื่องยนต์เกษตรและ เครื่องจักรกลเกษตร	ผลที่คาดว่าจะได้รับ ช่างเกษตรท้องถิ่นมีความรู้ ความ สามารถ ทักษะด้านเทคนิคเครื่อง จักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่พร้อม รองรับการบริการซ่อมแซม ดูแลบำรุง รักษาเครื่องจักรกลการเกษตร ในท้องถิ่น	นายสมpong เหมโคกน้อย นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
2) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน			6,000	มี.ค.-มิ.ย. 69 (จังหวัดดำเนินการ)	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตาม ความก้าวหน้า สนับสนุนการปฏิบัติงาน ประสานงาน การดำเนินงานโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ การดำเนินงานกิจกรรมโครงการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ	นายสมpong เหมโคกน้อย นวส.ชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช
					งบประมาณ ค่าใช้จ่ายในการติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงาน ประสานงานโครงการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางไปราชการ การประเมินผลโครงการ ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		

แผนปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการเกษตร (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

ยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมหลัก โครงการย่อย-กิจกรรมย่อย	หน่วย นับ	เป้า หมาย	งบประมาณ (บาท)	ช่วงเวลาและ สถานที่ดำเนินการ	วิธีการหรือแนวทาง ในการปฏิบัติ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	ผู้รับผิดชอบ
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม							
1. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							
1.1 กิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม							
1) บริหารจัดการโครงการ							
1.1) ประชุม ติดตาม นิเทศ สรุปรประเมินผล จัดทำรายงานและให้คำแนะนำ			3,800	ธ.ค.68 - มิ.ย.69	วิธีการดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดติดตาม นิเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงาน	ผลที่คาดว่าจะได้รับ โครงการบรรลุดำเนินการตามวัตถุประสงค์	นายสมปอง เหมโคกน้อย
				(จังหวัดดำเนินการ)	ประสานงานโครงการ ประเมินผลโครงการ	ที่กำหนดไว้	นางสาวชาญการ
					และสรุปผลการดำเนินงาน		กลุ่มอารักขาพืช
					งบประมาณ		
					ค่าใช้จ่ายในการติดตาม นิเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงาน		
					ประสานงานโครงการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย		
					ในการเดินทางไปราชการ การประเมินผลโครงการ		
					ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		
1.2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามมาตรการหมอกควัน ไฟป่าและฝุ่นละออง			7,500	ธ.ค.68 - พ.ย.69	วิธีการดำเนินการ	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	นายสมปอง เหมโคกน้อย
				(อำเภอดำเนินการ)	เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจ	โครงการบรรลุดำเนินการตามวัตถุประสงค์	นางสาวชาญการ
			960	อ.เมืองสตูล	จุด Hotspot ในพื้นที่ และให้ชุดปฏิบัติการทำแผนเฝ้าระวัง	ที่กำหนดไว้	กลุ่มอารักขาพืช
			1,220	อ.ควนโดน	ประเมินความเสี่ยง เฝ้าระวังเหตุ เยี่ยมเยือน ป้องปรามการเผา	การเผาในพื้นที่การเกษตรลดลง	
			960	อ.ควนกาหลง	ในพื้นที่การเกษตร		
			1,220	อ.ท่าแพ	งบประมาณ		
			960	อ.ละงู	ค่าใช้จ่ายในการติดตาม สนับสนุนการปฏิบัติงาน		
			1,220	อ.ทุ่งหว้า	ประสานงานโครงการของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่าย		
			960	อ.มะนัง	ในการเดินทางไปราชการ การประเมินผลโครงการ		
					ค่าวัสดุสำนักงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		