

หน่วยงาน สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

(ระดับส่วนงานย่อย : สำนัก-กอง/สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 6/ศูนย์ปฏิบัติการ/สำนักงานเกษตรจังหวัด)

(๓) ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการหรือ ภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงาน/วัตถุประสงค์	(๔) ความ เสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มี อยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความ เสี่ยง ที่ยังมีอยู่	(๘) การ ปรับปรุง การ ควบคุม ภายใน	(๙) หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ/กำหนด เสร็จ
ด้านที่ 1 การขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์						
นโยบายที่ 1 สร้างวิถีการทำงานสู่การ ปฏิบัติ						
- ไม่มี						
นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับ เกษตรกร						
- โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร						

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินที่ได้รับ  
สิทธิการทำกิน และการเช่าอยู่อาศัยใน  
ที่ดินของรัฐได้รับการพัฒนา  
และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร  
สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และ  
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

<p>กิจกรรมย่อย 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแหล่งอาหารสำหรับบริโภค ในครัวเรือน และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกร</li> <li>- เพื่อการคัดกรองเกษตรกรและวางแผนการพัฒนาอย่างรอบด้าน</li> </ul>	<p>การคัดเลือกและยืนยันผู้รับสิทธิ์</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือกเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย</li> </ul> <p>บูรณาการที่ได้รับจากคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด (กรมส่งเสริมสหกรณ์)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้บัญชีรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน ตามมติที่ประชุมของ คทช. จังหวัด เป็นหลัก ในการดำเนินโครงการฯ</li> <li>- สำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอ คัดกรอง ตรวจสอบความถูกต้องของเกษตรกรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ โดยต้องเป็นเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินและได้เข้าอยู่อาศัย หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่จริง ซึ่งต้องมีปัจจัยพื้นฐานที่ใช้สำหรับปลูกพืชได้</li> </ul>				
--	--	--	--	--	--

	<p>จริง</p> <p>การกำหนดหลักสูตร และการดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- จัดเวทีชุมชนเพื่อ วิเคราะห์พื้นที่ คน สินค้า</li><li>- จัดทำแผนพัฒนา การเกษตรที่มาจาก ปัญหาและความ ต้องการของเกษตรกร (เพื่อให้การฝึกอบรม สอดคล้องกับบริบท ของพื้นที่และความ ต้องการที่แท้จริง)</li><li>- กำหนดหลักสูตร การฝึกอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้</li><li>- ศึกษาดูงานแปลง ต้นแบบในพื้นที่ คทช. ตามความต้องการของ เกษตรกรเพื่อให้ เหมาะสมตาม ศักยภาพของพื้นที่ (เพื่อให้มั่นใจว่า ความรู้ที่ถ่ายทอดจะ สามารถนำไปปรับ ใช้ได้จริง)</li><li>- ดำเนินการฝึกอบรม โดยยึดหลักการทำ การเกษตรตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ</li></ul>				
--	--	--	--	--	--

	<p>พอเพียง (เพื่อให้ เป็นไปตามกรอบ แนวคิดของโครงการ) การประเมินผลการ เรียนรู้ - ประเมินความรู้ ความเข้าใจของ เกษตรกรผู้เข้าร่วม โครงการฯ ทุกราย ก่อนและหลังการ ถ่ายทอดความรู้ฯ โดย ใช้แบบทดสอบก่อน (Pre – Test) และ หลัง (Post – Test) (เพื่อวัดระดับการ เรียนรู้และ ความก้าวหน้า) - ติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำอย่าง ต่อเนื่อง ประเมินผล ระดับการเรียนรู้ การ ยอมรับเทคโนโลยี และการนำความรู้ไป ปฏิบัติของเกษตรกร (เพื่อควบคุมและ สนับสนุนการปรับใช้ ความรู้)</p>				
--	--	--	--	--	--

<p>กิจกรรมย่อย 2 : ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสนับสนุนปัจจัยการผลิตอย่างเหมาะสม</li> </ul>	<p>การสนับสนุนปัจจัยการผลิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สนับสนุนพันธุ์พืชเศรษฐกิจ ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นและเหมาะสม โดยต้องวิเคราะห์ถึงปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ทำให้พืชเจริญเติบโต และบริหารความเสี่ยง (เพื่อให้แน่ใจว่าปัจจัยการผลิตที่ให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ และเพิ่มผลผลิตภาพ)</li> <li>- วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับฤดูกาลผลิตของเกษตรกร และ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด (เพื่อลดความเสี่ยงด้านผลผลิตและด้านการตลาด)</li> </ul> <p>การติดตามผล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตาม เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ประเมินผล การยอมรับเทคโนโลยี และการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร (เพื่อควบคุมให้มีการ</li> </ul>				
---	--	--	--	--	--

		ใช้ปัจจัยการผลิตอย่าง มีประสิทธิภาพ)				
--	--	---	--	--	--	--

<p>กิจกรรมย่อย 3 : สร้างเกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 1 (รายใหม่ปี 2568) วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมย่อย : - การคัดเลือกและ สร้างผู้นำที่มีศักยภาพ</p>	<p>การคัดเลือกเกษตรกร ต้นแบบ - คัดเลือก เกษตรกร โดยการ วิเคราะห์และประเมิน ศักยภาพเบื้องต้น ใน การที่จะพัฒนาต่อยอด ให้เป็นเกษตรกร ต้นแบบและพัฒนาให้ เป็นจุดเรียนรู้ได้ (เพื่อ เลือกผู้ที่มีความพร้อม) - คัดเลือกเกษตรกร โดยการ วิเคราะห์และ ประเมินศักยภาพ เบื้องต้น ในการที่จะ พัฒนาต่อยอดให้เป็น เกษตรกรต้นแบบและ พัฒนาให้เป็นจุดเรียนรู้ ได้ (เพื่อเลือกผู้ที่มี ความพร้อม) - กำหนด เงื่อนไขให้เกษตรกร ต้นแบบที่ได้รับการ คัดเลือกต้องเข้าร่วม โครงการฯ รวม 3 ปี (เพื่อสร้างความ ต่อเนื่องและความ ยั่งยืนในการพัฒนา) การวางแผนและการ สนับสนุน - วิเคราะห์/ วางแผนการผลิตและ การตลาดที่เหมาะสม กับทรัพยากร รวมถึง</p>				
--	---	--	--	--	--

	<p>การประเมินความเสี่ยง ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปอย่างรอบคอบ และยั่งยืน) - สนับสนุน พันธุ์พืช เศรษฐกิจ ปัจจัยการ ผลิตที่จำเป็นและ เหมาะสมตามแผนการ ผลิต พร้อมทั้งส่งเสริม องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (เช่น เกษตรแม่นยำ) (เพื่อให้การสนับสนุน สอดคล้องกับแผนที่ วางไว้) การจัดเก็บ ข้อมูล - จัดทำ ฐานข้อมูลเกษตรกร ต้นแบบตาม แบบฟอร์มที่กรม กำหนด (เพื่อการ ติดตามผลและ วางแผนงานในปี ต่อไป)</p>				
--	--	--	--	--	--

กิจกรรมย่อย 4 : พัฒนาระดับ  
เกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี  
2567)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :  
- เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนา  
เกษตรกรต้นแบบ

การวางแผนต่อเนื่อง  
- จัดทำแผนการ  
พัฒนาเกษตรกร  
ต้นแบบและแผน  
ทำงานร่วมกับงาน  
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
(เพื่อให้การพัฒนามี  
ทิศทางและสม่ำเสมอ)  
- จัดทำ แผนการผลิต  
และการตลาดที่  
เหมาะสมกับบริบท  
ของพื้นที่ (เพื่อ  
ปรับปรุงแผนให้  
สอดคล้องกับ  
สถานการณ์ที่  
เปลี่ยนแปลง)  
การสนับสนุนและการ  
ติดตาม  
- สนับสนุนพันธุ์พืช  
เศรษฐกิจ ปัจจัยการ  
ผลิตที่จำเป็นและ  
เหมาะสมตามแผนการ  
ผลิต (เพื่อให้การ  
สนับสนุนสอดคล้อง  
กับแผนการยกระดับ)  
- ติดตาม เยี่ยมเยียน  
ให้คำแนะนำ  
ประเมินผลการยอมรับ  
เทคโนโลยี และการนำ  
ความรู้ไปปฏิบัติของ  
เกษตรกร (เพื่อ

		<p>ควบคุมการใช้ เทคโนโลยีและปัจจัย การผลิตให้เกิดผล สูงสุด) การจัดเก็บข้อมูล - ปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรต้นแบบตาม แบบฟอร์มที่กรม กำหนด (เพื่อใช้ในการ สรุปผลและวางแผน งานต่อไป)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

กิจกรรมย่อย 5 : พัฒนาระดับ  
เกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี  
2566)

วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :  
- เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนา  
เกษตรกรต้นแบบ

การวางแผนต่อเนื่อง  
- จัดทำแผนการ  
พัฒนาเกษตรกร  
ต้นแบบและแผน  
ทำงานร่วมกับงาน  
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง  
(เพื่อให้การพัฒนามี  
ทิศทางและสม่ำเสมอ)  
- จัดทำ แผนการผลิต  
และการตลาดที่  
เหมาะสมกับบริบท  
ของพื้นที่ (เพื่อ  
ปรับปรุงแผนให้  
สอดคล้องกับ  
สถานการณ์ที่  
เปลี่ยนแปลง)  
การสนับสนุนและการ  
ติดตาม  
- สนับสนุนพันธุ์พืช  
เศรษฐกิจ ปัจจัยการ  
ผลิตที่จำเป็นและ  
เหมาะสมตามแผนการ  
ผลิต (เพื่อให้การ  
สนับสนุนสอดคล้อง  
กับแผนการยกระดับ)  
- ติดตาม เยี่ยมเยียน  
ให้คำแนะนำ  
ประเมินผลการยอมรับ  
เทคโนโลยี และการนำ  
ความรู้ไปปฏิบัติของ  
เกษตรกร (เพื่อ

		<p>ควบคุมการใช้ เทคโนโลยีและปัจจัย การผลิตให้เกิดผล สูงสุด) การจัดเก็บข้อมูล - ปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรต้นแบบตาม แบบฟอร์มที่กรม กำหนด (เพื่อใช้ในการ สรุปผลและวางแผน งานต่อไป)</p>				
--	--	---	--	--	--	--

<p>กิจกรรมย่อย 6 : ประชุม/ติดตามงาน/ประเมินผล การดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับคณะทำงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : - เพื่อการกำกับดูแลและการรายงานผล</p>	<p>การกำกับดูแล - สำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วม การประชุม คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช. จังหวัด) เพื่อทราบความก้าวหน้า และรายงานผลการปฏิบัติงาน (เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานสอดคล้องกับนโยบาย) - กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ร่วมประชุมและติดตามนิเทศการดำเนินงานโครงการฯ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด / สำนักงานเกษตรอำเภอ (เพื่อกำกับดูแลการปฏิบัติงานในพื้นที่) การรายงานผลและการประเมิน - เมื่อดำเนินงานเสร็จสิ้นแต่ละกิจกรรม ให้รายงานผลการดำเนินกิจกรรม และผลการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส โดยบันทึกข้อมูล</p>				
--	--	--	--	--	--

	<p>ลง ระบบรายงานผล การปฏิบัติงานส่งเสริม การเกษตร (e- Project Management System) ทันที (เพื่อ ความรวดเร็วและเป็น ปัจจุบันของข้อมูลเชิง ปริมาณ) - รายงาน แบบสัมภาษณ์เพื่อ ประเมินผลการ ปฏิบัติงานของ เกษตรกร (แบบ กสก.) บันทึกข้อมูลลง ใน ระบบ RBM ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 (เพื่อ เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ และประเมินผลลัพท์) - เก็บข้อมูลตาม แบบ จัดเก็บข้อมูลรายได้ เกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการฯ และ รายงานผลการ ดำเนินงานโครงการ (ทุกกิจกรรม) ตาม แบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 (เพื่อ ประเมินผลกระทบ ด้านรายได้)</p>				
--	---	--	--	--	--

นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ						
- ไม่มี						
นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและ บริการมูลค่าสูง						
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์						
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัต ลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจสร้างสรรค์						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้า เกษตรอัตลักษณ์ พื้นถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 2. เพื่อส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและพัฒนา ช่องทางการตลาด 3. เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพ กระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการ พัฒนาสินค้าไม่ผลตามอัตลักษณ์และภูมิ ปัญญาที่เหมาะสมให้มีคุณภาพได้ มาตรฐาน แข่งขันทางการตลาดได้ 4. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผู้บริโภคให้มี ความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิดเกิดการ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยมาตรฐานการรับรอง GI						

<p>กิจกรรมย่อย 1 : พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment) ที่ดีผ่านความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง</li> </ul>		<p>การจัดตั้งคณะทำงาน Core Team</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการกำหนดให้สร้างทีมงานแกนหลัก (Core Team) ระดับเขต เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล วิเคราะห์ และกำหนดทิศทาง การกำหนดหลักสูตรมาตรฐาน</li> <li>- การระบุประเด็นเทคโนโลยีที่จำเป็นอย่างชัดเจน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่มีข้อมูลแปลงชนิดพืช ผลผลิตและรายได้ในปีที่ผ่านมา</li> </ul>			
<p>กิจกรรมย่อย 2 : พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เกษตรกร: อบรมให้เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญในการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เหมาะสมชนิดพืช (จำปาตะ)</li> <li>- เกษตรในโครงการมีจุดเรียนรู้การผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ในพื้นที่</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าอบรมไม่สอดคล้องกับชนิดพืช</li> <li>- คัดเลือกแปลงเรียนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ</li> <li>- เกษตรกรไม่เข้าใจ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการจัดทำทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล</li> <li>- มีการจัดทำแบบประเมินผลก่อน-หลัง</li> <li>- มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าอบรมให้ตรงตามชนิดพืช</li> <li>- มีการคัดเลือกแปลงเกษตรกรเพื่อทำเป็นแปลงเรียนรู้ตามหลักเกณฑ์ของโครงการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีทะเบียนรายชื่อเกษตรกรที่มีข้อมูลแปลงชนิดพืช ผลผลิตและรายได้ในปีที่ผ่านมา</li> <li>- มีผลประเมินหลังอบรมเทียบกับก่อนอบรม เพื่อพิจารณาความเข้าใจเนื้อหาของหลักสูตรในการอบรม (ผ่านเกณฑ์กำหนดมากกว่า 60% ทุกราย)</li> <li>- คัดเลือกแปลงจากเกษตรกรตามคู่มือกำหนด และสนับสนุนวัสดุการเกษตรตามความต้องการของเกษตรกร</li> </ul>	<p>-เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามตลาดต้องการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-มีการติดตามเกษตรกรในแปลงเพื่อแนะนำองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับพื้นที่</li> </ul>	

	เนื้อหา ของ หลักสูตร ในการ อบรม -การนำ ความรู้ จากการ อบรมไป ใช้					
กิจกรรมย่อย 3 : พัฒนาการสร้าง มูลค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมย่อย : - เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และอัตลักษณ์ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ การสร้างเรื่องราวสินค้า (Storytelling) ที่ดึงเอาอัตลักษณ์พื้นถิ่นมานำเสนอให้ โดดเด่นและเป็นสากล- เพื่อสร้างการ รับรู้และภาพลักษณ์ที่ดี : ประชาสัมพันธ์ สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักในวง กว้างผ่านสื่อสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นในคุณภาพและแหล่งกำเนิด สินค้า	- การเก็บ ข้อมูล/ บันทึก ข้อมูลของ เกษตรกร ที่ขอ GI ยังไม่ ครบถ้วน- ระยะเวลา ของกระ บวนการ ในการลง ตรวจสอบ พื้นที่ไม่ สอดคล้อง กับ ผลผลิตที่ เก็บเกี่ยว	- มีคู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับผู้ขอใช้ตรา GI ให้เกษตรกรได้ศึกษาและ บันทึก- มีการ ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกรนำตัวอย่าง ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว ก่อน/หลัง คณะกรรมการลงพื้นที่ ตรวจสอบ ณ สำนักงานเกษตร อำเภอในพื้นที่	- เกษตรกรบันทึกครบถ้วนตามข้อกำหนด ของคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ขอใช้ตราGI - เกษตรกรที่ผลผลิตเก็บเกี่ยวหลังจาก คณะกรรมการตรวจสอบลงพื้นที่แล้ว แจ้ง แจ้งแจ้งขอส่งตรวจผลผลิตเพิ่มเติม	- เกษตรกร ที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตหมด ก่อน คณะกรรมการ การลง ตรวจสอบ ไม่เก็บ ผลผลิตให้ กระ กรรมการ ตรวจสอบ (ขายหมด ก่อน ตรวจ)	- ประชาสัมพันธ์ให้ เกษตรกร นำ ตัวอย่าง ผลผลิตที่ เก็บเกี่ยว ก่อน คณะกรรมการ การลง พื้นที่ ตรวจสอบ ณ สำนักงาน เกษตร อำเภอใน พื้นที่ โดย ผ่านทางผู้	

					นำของ หมู่บ้าน เพื่อให้ เกษตรกร เก็บ ผลผลิตไว้ เพื่อ ตรวจสอบ	
<p>กิจกรรมย่อย 4 :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการห่วงโซ่ผลไม้ : วางระบบการทำงานตั้งแต่ต้นน้ำ (การผลิต) กลางน้ำ (การรวบรวม/แปรรูป) จนถึงปลายน้ำ (การตลาด) ให้สอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ชาติ</li> <li>- เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลและการติดตามประเมินผล : จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านไม้ผล/ไม้ผลอัตลักษณ์เพื่อใช้ในการวางแผน ควบคุมคุณภาพ และประเมินความสำเร็จของโครงการได้อย่างแม่นยำ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดทำข้อมูลพยากรณ์การผลิต คาดเค ลื่อนจากความเป็นจริง ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีหลายปัจจัยในการดอกติดผล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ใช้แปลงพยากรณ์ในการคาดการณ์การออกดอกติดผล เทียบเคียงกับแปลงทั่วไป</li> <li>- มีค่านิยมของช่องทางการตลาดการกรมส่งเสริมการเกษตรให้ได้เทียบเคียง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สามารถพยากรณ์การออกดอกติดผลได้ใกล้เคียงมากขึ้น</li> <li>- รู้ช่องทางการระบายสินค้าภายในจังหวัดหรือนอกจังหวัดได้ระดับหนึ่ง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผลผลิตยังคง คาดเค ลื่อนในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ หลังจากผ่านมติระดับภาค</li> <li>- ช่องทางตลาดยังไม่ทั่วถึงในการจำหน่าย ตรงของ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จำนวนผลผลิต จากสม การณ์ทางคณิตศาสตร์ควบคุม กับวิธีการพยากรณ์ เดิมที่มีอยู่</li> <li>- พยายาม สืบค้น ข้อมูลการจำหน่าย จาก หน่วยงาน</li> </ul>	

	<p>โดยเฉพาะปัจจัยทางธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การสำรวจช่องทาง</li> <li>- การจำหน่ายของเกษตรกรไม่ครอบคลุมทุกช่องทาง</li> </ul>			<p>เกษตรกรเนื่องจากบางรายไม่ยอมแจ้งรายชื่อพ่อค้าคนกลางและปลายทางที่ส่งไปขาย</p>	<p>ภายนอก เช่น สำนักงานพาณิชย์จังหวัด</p>	
<p>กิจกรรมย่อย 5 : บริหารจัดการโครงการวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : เพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้ในจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- การติดตามทั้งจังหวัดจำเป็นต้องเดินทางในพื้นที่ของเกษตรกรทำให้มีความเสี่ยงด้านการเดินทาง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แบบขออนุญาตการเดินทางตามระเบียบราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เดินทางได้ถูกตามระเบียบราชการ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ติดตามหลายพื้นที่ทำให้ไม่ทั่วถึง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- อำเภอช่วยในการติดตามสถานการณ์ออกดอกติดผลได้</li> </ul>	

	ต้นทุนการ เดินทาง					
1.2 พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและ นวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อ เสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญา ท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้ มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวก ต่อการใช้งาน สามารถนำไปเผยแพร่ใช้ ประโยชน์ 2. เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการ เสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตร						
กิจกรรมย่อย 1 : พัฒนาฐานข้อมูลภูมิ ปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้าน การเกษตรในงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อ เสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นที่และ เสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :		- การวางแผนการ ดำเนินงานอย่าง ครบถ้วน - การลงพื้นที่เพื่อ จัดเก็บข้อมูลอย่าง ต่อเนื่อง โดยทีมจาก สำนักงานเกษตร จังหวัดและสำนักงาน เกษตรอำเภอในพื้นที่		- การ บันทึก ข้อมูลภูมิ ปัญญา อาจไม่ ครบถ้วน ทำให้ สูญเสีย องค์ ความรู้ บางส่วน		

<p>กิจกรรมย่อย 2 : การพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 3 : การจัดทำฐานข้อมูลนำร่องระบบมรดกทางการเกษตร ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องทางการเกษตร และสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 4 : การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานผล วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>1.3 ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์</p>						
<p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านเกลือทะเลให้มีมูลค่าเพิ่ม พัฒนาช่องทางการตลาด สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรและชุมชน 2. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นแก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 3. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เกลือทะเล) สืบทอดภูมิปัญญา วัฒนธรรม อนุรักษ์วิถีชีวิต และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ทำนาเกลืออย่างยั่งยืน</p>						

<p>กิจกรรมย่อย 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร อัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านเกลือทะเล</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตเพื่อการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้านเกลือทะเล (Smart Salt Farm)</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 3 : ขับเคลื่อนการบริหารจัดการเกลือทะเลไทย</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 4 : ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเล เป็นมรดกทางการเกษตรโลก (GIAHS)</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ</p>						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิตของเกษตรกร กับโครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาสมุนไพร ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ผ่านมาตรฐาน GMP หรือโรงพยาบาลที่มีการใช้วัตถุดิบสมุนไพร</li> <li>2. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และเป็นแหล่งวัตถุดิบสมุนไพรให้กับโรงพยาบาล</li> <li>3. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรแปรรูปเบื้องต้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับพืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ</li> <li>4. เพื่อให้เกิดกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร และแมลงเศรษฐกิจที่สามารถบริหารจัดการด้านการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพ สามารถแปรรูป และเชื่อมโยงการตลาด</li> </ol>						
<p>2.1 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : กำหนดตัวแปรและจัดเก็บข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของดินและน้ำในบริเวณพื้นที่ปลูกสมุนไพรว่ามีความเหมาะสมกับการปลูกสมุนไพรหรือไม่ และเหมาะสมกับการปลูกพืชสมุนไพรชนิดใด รวมถึงทราบคุณภาพผลผลิตของกลุ่มเกษตรกร ว่ามีความสะอาดปลอดภัย และมีปริมาณสารสำคัญ</p>	<p>ไม่มีผลผลิตเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์สารสำคัญและโลหะหนักเนื่องจากงบประมาณ</p>	<p>1) ดำเนินการตามคู่มือโครงการ โดยคัดเลือกสมุนไพรอย่างน้อย 2 ชนิด เพื่อส่งห้อง Lab ตรวจสอบปนเปื้อนและโลหะหนัก 2) ประสานเกษตรกรไว้ล่วงหน้าก่อน</p>	<p>สามารถดำเนินการตามคู่มือโครงการได้ มีผลผลิตส่งตรวจวิเคราะห์</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	

<p>เพียงพอกับการต้องการของตลาดหรือไม่ เป็นการรับรองคุณภาพให้แก่เกษตรกร ยกระดับสู่ผลผลิตสมุนไพรคุณภาพสูง</p>	<p>ณ มาไม่ สอดคล้อง กับเก็บ ผลผลิต</p>	<p>งบประมาณจะมา</p>				
<p>กิจกรรมย่อย 2 : วิเคราะห์ประเมิน Problems &amp; Pain Points การ ดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : 1. เพื่อเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเกษตรกร และโรงพยาบาลของรัฐที่เข้าร่วม โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยา สมุนไพร ของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ผ่านมาตรฐาน GMP ในการกำหนดเป้าหมายในการ ดำเนินงานร่วมกัน 2. เพื่อวิเคราะห์ประเมิน Problems &amp; Painpoints คน พื้นที่ สินค้า ในการวาง แผนการผลิต การตลาด และประเด็นที่ ต้องการในการจัดกระบวนการเรียนรู้</p>	<p>1. โรงพยาบาล าลที่ผ่าน มาตรฐาน GMP ไม่มี การแปร รูป จึงไม่ สามารถ รับผลผลิต ของ เกษตรกร ได้ 2. เกษตรกร ให้ข้อมูล ในการ วิเคราะห์ ไม่ ครบถ้วน</p>	<p>1. ดำเนินการตามคู่มือ โครงการ 2. ประสานกรม ส่งเสริมการเกษตรเพื่อ ปรับเปลี่ยนแหล่ง เชื่อมโยงจาก โรงพยาบาลที่ผ่าน มาตรฐาน GMP เป็น กลุ่มที่ซื้อผลผลิตของ เกษตรกรมาแปรรูป 3. เก็บข้อมูลเกษตรกร ในทุกประเด็นก่อนการ จัดเวทีวิเคราะห์ ประเมิน</p>	<p>สามารถดำเนินการตามคู่มือโครงการได้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>	

<p>กิจกรรมย่อย 3 : พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรให้สามารถบริหารจัดการการผลิตพืชสมุนไพร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลผลิตได้คุณภาพตามมาตรฐานสินค้าสมุนไพร</p>	<p>1. เกษตรกรไม่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 2. เกษตรกรไม่นำปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์</p>	<p>ดำเนินกิจกรรมตามคู่มือโครงการ1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพร ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามประเด็นที่ได้จากเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ2. พัฒนากลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยสนับสนุนปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาการผลิตของเกษตรกรตามความต้องการของเกษตรกรที่ได้จากการจัดเวทีวิเคราะห์</p>	<p>การติดตาม และให้คำแนะนำเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง</p>	<p>เกษตรกรไม่นำความรู้ในบางหัวข้อไปใช้ประโยชน์เนื่องจากข้อจำกัดด้วยเรื่องของค่าใช้จ่าย (เพิ่มเติมทุน)</p>	<p>แนะนำวิธีการอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเกษตรกร</p>	
<p>กิจกรรมย่อย 4 : จัดสัมมนาชี้แจงการดำเนินงานโครงการวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>กิจกรรมย่อย 5 : บริหารจัดการโครงการวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>
<p>2.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ</p>						

<p>กิจกรรมย่อย 1 : พัฒนาความรู้ด้าน แมลงเศรษฐกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : พัฒนาความรู้ด้านการ ผลิตแมลงเศรษฐกิจและเพิ่มศักยภาพ ให้แก่เกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : วัตถุประสงค์ 1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลง เศรษฐกิจให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เป็นที่ต้องการของตลาดด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถ พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม สินค้าแมลงเศรษฐกิจ สามารถเชื่อมโยง เครือข่ายการผลิตสู่ตลาดและ อุตสาหกรรมแปรรูป 3) เพื่อส่งเสริมบทบาทแมลงเศรษฐกิจ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้ง ด้านการผสมเกสรและโปรตีนทางเลือก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั่วไป ตระหนักถึงการใช้สารเคมีในการเกษตร ที่อาจส่งผลกระทบต่อแมลงเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เกษตรกร ขาด ความรู้ และทักษะ ในการ ผลิตแมลง เศรษฐกิจ ที่ได้ มาตรฐาน 2. ขาด การต่อ ยอด ผลิตภัณฑ์ และสร้าง มูลค่าเพิ่ม</p>	<p>1.จัดอบรม/ถ่ายทอด ความรู้ด้านการผลิต แมลงเศรษฐกิจตาม หลักวิชาการ</p>	<p>1. เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถนำ ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ปริมาณ ผลผลิตยังไม่ สม่ำเสมอ 2. ช่องทาง ตลาดยัง จำกัด</p>	<p>1. พัฒนา หลักสูตร อบรมให้มี ความ ต่อเนื่อง 2. ส่งเสริม การแปร รูปและ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม มูลค่า</p>	
<p>กิจกรรมย่อย 3 : จัดทำแปลงขยายพันธุ์ และรวบรวมพันธุ์แมลงเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

กิจกรรมย่อย 4 : เพิ่มศักยภาพการผลิตและขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจของศูนย์ปฏิบัติการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 5 : ศึกษาทดสอบเพื่อพัฒนางานส่งเสริมแมลงเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 6 : ยกกระดับน้ำผึ้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 7 : เชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตการตลาดแมลงเศรษฐกิจและประชาสัมพันธ์สินค้าแมลงเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 8 : การบริหารจัดการและประเมินสถานการณ์การดำเนินงานสินค้าแมลงเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
นโยบายที่ 5 ยกย่องศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง						
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน						

<p>วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สูงขึ้น 2. เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรโดยแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์มูลค่าสูง 4. เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวสอดคล้องกับอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง BCG Model 5. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>	<p>-ผู้เข้าร่วม ไม่นำ ความรู้ไป ใช้ ประโยชน์</p>	<p>-การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ -การพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน โดยให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ กระบวนการจัดประชุม การวางแผนธุรกิจ การจัดทำบัญชี และการเงิน และการดำเนินธุรกิจสีเขียว</p>	<p>-มีการจัดทำ Pre-test/Post-test</p>	<p>ผู้เข้าร่วม ไม่ได้ นำไปใช้ ประโยชน์</p>	<p>-ใช้การเรียนรู้แบบปฏิบัติจริง -การติดตาม</p>	

		เป็นต้น ตามที่คู่มือกำหนด -มีแผนการดำเนินงานกิจกรรม				
กิจกรรมย่อย 2 : ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :	การคัดเลือกไม่ตรงหลักเกณฑ์	-ดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ตามคู่มือโครงการฯ -มีหลักเกณฑ์/ตัวชี้วัดจากส่วนกลาง -มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดเป็นทางการ	จัดทำตารางให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การพิจารณา	ความไม่เป็นที่มาตรฐานในการพิจารณา	จัดประชุมชี้แจงคณะทำงานการประกวดก่อนตัดสิน	
กิจกรรมย่อย 3 : ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :		-กรมดำเนินการ-				
กิจกรรมย่อย 4 : ส่งเสริมและพัฒนากาารท่องเที่ยว เชียงเขษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 5 : สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :	องค์ประชุมไม่ครบ	-มีการจัดประชุมคณะกรรมการตามที่กำหนด ตามคู่มือโครงการฯ -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตาม	-จัดทำหนังสือเชิญประชุม -จัดทำเอกสารประกอบการประชุม	วาระสำคัญอาจตกหล่น	นำเสนอวาระการประชุมให้หัวหน้าทราบ	

		ระเบียบ -มีการจัดทำรายงาน การประชุม				
2. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตร แบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเปลี่ยนผลิตภาพ การผลิต						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการ รวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้าน สินค้าพืช ผักและแมลงเศรษฐกิจ มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อให้เกิด การรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดย มีตลาดรองรับที่แน่นอน 2. เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน การผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน						
กิจกรรมย่อย 1: จัดเวทีวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ 5 ด้าน วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมย่อย : - เพื่อทราบถึงสถานะปัจจุบันและ นำไปสู่การวางแผน การผลิตและ แผนการตลาด		- จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินงานโครงการ ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน			จังหวัด อำเภอก ภายใน ปีงบประมาณ

<p>กิจกรรมย่อย 2 : จัดเวทีแห่งการเรียนรู้ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : - เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มและ ออกแบบวางแผน การพัฒนา 5 ด้าน</p>		<p>- จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินงานโครงการ ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน</p>			<p>จังหวัด อำเภอก ภายใน ปีงบประมาณ</p>
<p>กิจกรรมย่อย 3 : ดำเนินการตาม แผนการพัฒนา ใน 5 ด้าน วัตถุประสงค์ ของกิจกรรมย่อย :กลุ่มแปลงใหญ่ ดำเนินการตามแผนพัฒนาใน 5 ด้าน ที่ ได้วิเคราะห์ออกแบบแผนการพัฒนา สินค้าเป็นรายแปลง เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาด เพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันของ สินค้าเกษตร พัฒนาคุณภาพสินค้า เกษตรตามความต้องการตลาด และเพิ่ม รายได้ของเกษตรกร</p>	<p>ความ ครบถ้วน ของข้อมูล แผนการ พัฒนา</p>	<p>- จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินงานโครงการ ตามคู่มือโครงการ- จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ</p>	<p>ข้อมูลแผนการพัฒนา</p>	<p>ความ ครบถ้วน ของข้อมูล</p>	<p>ติดตามให้ คำแนะนำ</p>	<p>จังหวัด อำเภอก ภายใน ปีงบประมาณ</p>
<p>กิจกรรมย่อย 4 : สำนักงานเกษตร จังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ ติดตาม และสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การปฏิบัติตามแผนการพัฒนา วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

<p>กิจกรรมย่อย 5 : การเก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ผล และจัดทำ รายงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :เก็บ ข้อมูล 2 ครั้ง ก่อนเริ่มฤดูกาลผลิตเพื่อใช้ ในการออกแบบวางแผนการพัฒนา 5 ด้าน และเก็บข้อมูล หลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อวิเคราะห์ ผล</p>		<p>- จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินงานโครงการ ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ</p>	<p>ข้อมูลตามแบบจัดเก็บข้อมูล</p>	<p>ความ ครบถ้วน ของข้อมูล</p>	<p>สอบถาม ความ ถูกต้อง ของข้อมูล</p>	<p>จังหวัด อำเภอก ภายใน ปีงบประมาณ</p>
<p>กิจกรรมย่อย 6 : การจัดชั้นคุณภาพและ ถอดบทเรียนแปลงใหญ่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :1.1 เพื่อ ประเมินการจัดชั้นคุณภาพและกำหนด แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงการ ดำเนินงาน ของแปลงใหญ่แต่ละแปลง 1.2 เพื่อทราบผลการดำเนินงาน และได้ องค์ความรู้การบริหารจัดการของแปลง ใหญ่ภายหลังไม่ได้รับงบประมาณ สนับสนุน</p>		<p>- จัดประชุมชี้แจง เจ้าหน้าที่ในการ ดำเนินงานโครงการ ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ - จัดทำแผนการ ดำเนินงานกิจกรรม ตามคู่มือโครงการ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จัดทำรายงาน ผลการดำเนินงาน</p>			<p>จังหวัด อำเภอก ภายใน ปีงบประมาณ</p>
<p>กิจกรรมย่อย 7 : พัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

<p>กิจกรรมย่อย 8 : พัฒนาคูณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิต มีคุณภาพได้มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน</p>	<p>ไม่มีผลผลิตเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจแปลง</p>	<p>1.สำนักงานเกษตรจังหวัดมอบหมายให้สำนักงานเกษตรอำเภอคัดเลือกเกษตรกรตามหลักเกณฑ์ในคู่มือโครงการอย่างเคร่งครัด 2.สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานจีเอพีพร้อมฝึกปฏิบัติในแปลง 3.สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมติดตามให้คำปรึกษาและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น</p>	<p>ติดตามให้คำปรึกษาเกษตรกร ในการขอมาตรฐานจีเอพี</p>	<p>เกษตรกรไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วน เช่น ไม่จดบันทึก ทำให้ไม่ผ่านการตรวจประเมินแปลง</p>	<p>ติดตามให้คำปรึกษาเกษตรกรในการจดบันทึก</p>	
<p>กิจกรรมย่อย 9 : พัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

<p>กิจกรรมย่อย 10 : การบริหารจัดการโครงการ</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : ติดตามการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการ</p>		<p>- จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานโครงการตามคู่มือโครงการ</p> <p>- จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามคู่มือโครงการ</p> <p>- จัดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมตามคู่มือโครงการ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน</p>			<p>จังหวัด อำเภอก ภายในปีงบประมาณ</p>
<p>นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางทะเล</p>						
<p>- โครงการปรับปรุงเพิ่มผลผลิตการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก</p>						
<p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อให้เกษตรกรวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่น ๆ</li> <li>2. เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต</li> </ol>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : จัดทำแผนนำวิชาการแผนที่ภาพถ่าย เพื่อทบทวน ปรับปรุงเพิ่มเติมฐานข้อมูลที่สำคัญวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

กิจกรรมย่อย 2 : ขับเคลื่อนการใช้แผนที่ เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) ระดับเขต ผ่านระบบ ออนไลน์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3 : ส่งเสริมให้เกษตรกร ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตาม แผนที่ Agri - Map วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 4 : สนับสนุนการบริหาร จัดการและขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
นโยบายที่ 7 รับผิดชอบต่อภัยธรรมชาติ						
- ไม่มี						
นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงคราม สินค้าเกษตรเถื่อน						
- ไม่มี						
นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้าน การเกษตร						
1. โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ บริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้าน พืช						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน</li> <li>2. เพื่อจัดเก็บข้อมูลผังแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร ให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยเน้นพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มะพร้าว มันสำปะหลังโรงงาน และพื้นที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี 2568</li> <li>3. เพื่อนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการปรับปรุง ตรวจสอบแล้ว มาวิเคราะห์ ประมวลผลในภาพรวมของประเทศที่ถูกต้อง สามารถนำไปเผยแพร่ บูรณาการใช้ประโยชน์ได้ทั่วไปทั้งภาครัฐและเอกชน</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ</li> <li>- ประชาสัมพันธ์เกษตรกรขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านสื่อ และช่องทางที่หลากหลาย</li> <li>-ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแปลง และจัดทำประชาคม</li> </ul>				
<p>กิจกรรมย่อย 1 : ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>2. โครงการตลาดเกษตรกร</p>						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมในด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบครบวงจร มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้งในระบบ Offline และ Online</li> <li>2. เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นอัตลักษณ์ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ มีสินค้า อัตลักษณ์ประจำถิ่น มีความหลากหลาย มีมาตรฐาน สามารถเชื่อมโยงกับตลาดที่หลากหลาย สร้างการรับรู้ให้บุคคลทั่วไปได้รู้จักอย่างแพร่หลาย</li> <li>3. เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย ผลผลิตคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะด้านการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนขยายตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่</li> </ol>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>		<p>-กรมดำเนินการ-</p>				

<p>กิจกรรมย่อย 2 : พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ Online ที่มีศักยภาพวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : เพื่อการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้จำหน่ายที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นผู้ประกอบการ ยกกระดับความรู้และทักษะการตลาดออนไลน์ให้เกษตรกร การเพิ่มช่องทางจากการจำหน่าย หรือการจำหน่ายสินค้า ในตลาดทั้งแบบ Offline และ Online สามารถนำผลผลิตและสินค้าเกษตรไปจำหน่ายผ่านช่องทางดิจิทัลได้ด้วยตนเอง ส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่มีความเข้าใจ มีทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แพลตฟอร์ม E-commerce และช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด และขยายฐานลูกค้า โดยถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้แก่เกษตรกร เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านการตลาดและพัฒนาทักษะในการจำหน่ายสินค้าทั้งในระบบตลาด Offline และ Online รวมถึงพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรทุกระดับ ทำให้เกิดการ Reskill และ Upskill ทั้งเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>1 เกษตรกร กลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างด้านทักษะการเป็นผู้ประกอบการและตลาดออนไลน์ ดิจิทัล ทำให้การอบรมในหลักสูตรเดียวกัน อาจไม่ ได้ผล เท่าที่ควร สำหรับ บางกลุ่ม</p>	<p>1)จัดเก็บข้อมูลแบบสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรและผู้บริโภคที่มาใช้บริการในตลาดเกษตรกร2) จัดเวทีชุมชน โดยการ จัดเวทีชุมชนประชุมสมาชิกตลาดเกษตรกรเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกรวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินสถานการณ์การค้าในตลาดเกษตรกรที่ผ่านมา รวมถึงองค์ความรู้และทักษะของเกษตรกรค้นหาศักยภาพของตลาดเกษตรกร จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ และสถานการณ์ในปัจจุบัน3) การจัดอบรม /จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ /จัด</p>	<p>มีการทำ Pre-test และ Post-test เพื่อประเมินความรู้ที่เพิ่มขึ้น และมีเกณฑ์ผ่านที่ชัดเจน (ร้อยละ 80 ของผู้เข้าอบรมมีคะแนนเพิ่มขึ้น)</p>	<p>เกษตรกรส่วนใหญ่มักทำตามในช่วงที่มีเจ้าหน้าที่กระตุ้น แต่หลังจากจบกิจกรรมมักกลับไปใช้วิธีการเดิม เนื่องจากขาด "พี่เลี้ยง" ให้คำปรึกษาต่อเนื่อง</p>	<p>พัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่หรือ Young Smart Farmer ที่เก่งเทคโนโลยีให้เป็น "พี่เลี้ยงดิจิทัล" ในระดับอำเภอ เพื่อให้คำปรึกษาได้ทันทีเมื่อเกษตรกรเกิดปัญหา</p>
---	--	--	--	--	---

		<p>กระบวนการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ เจ้าหน้าที่นำข้อมูลที่ได้จากการจัดเวทีชุมชนและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคมาวิเคราะห์ และกำหนดหลักสูตรการอบรม/วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเกษตรกร4) การประเมินผลและติดตามผล เจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินผลความรู้ และติดตามผล การถ่ายทอดความรู้ของเกษตรกร</p>				
--	--	--	--	--	--	--

<p>กิจกรรมย่อย 3 : พัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์เป็นแหล่งรวบรวมและจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรที่มีศักยภาพ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : พัฒนาตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการตลาดของเกษตรกรที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เกิดรูปแบบที่เป็นอัตลักษณ์</p>	<p>1 การกำหนดอัตลักษณ์ อาจเป็นเพียงรูปแบบภายนอกแต่ไม่สามารถสื่อสาร "เรื่องราว" ของสินค้าได้ชัดเจนพอที่จะสร้างความแตกต่างจากตลาดทั่วไป 2 สินค้าที่นำมาจำหน่ายอาจหลุดรอดมาตรฐานความปลอดภัยหรือมีพ่อค้าคนกลางแฝง</p>	<p>1. สำรวจ และจัดทำฐานข้อมูลตลาดเกษตรกร เช่น ขนาดพื้นที่ตลาดเกษตรกร สถานที่จัดตลาดเกษตรกร จำนวนผู้ค้าสินค้า โครงสร้างพื้นฐาน ช่วงเวลาเปิดตลาด ยอดขายสินค้า เฉลี่ยปัญหาและอุปสรรคที่พบ</p> <p>2. กำหนดอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกร เช่น เป็นตลาดที่มีสินค้าเกษตรปลอดภัย และมีระเบียบหลักเกณฑ์ กฎเกณฑ์ของตลาดเกษตรกรอย่างชัดเจน เป็นต้น</p> <p>3. ปรับปรุงสถานที่จัดตลาด เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เช่น จัดให้มีอัตลักษณ์บนโครงสร้าง/เต็นท์พื้นที่จำหน่าย หรือโต๊ะวางสินค้า และจัดหาวัสดุ/อุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับร้านค้าที่มีความปลอดภัย</p> <p>4. สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้จำหน่าย</p>	<p>1 มีการจัดทำฐานข้อมูลและแผนผังตลาดที่ชัดเจน เพื่อควบคุมจำนวนผู้ค้าและประเภทสินค้าไม่ให้ทับซ้อน</p> <p>2 มาตรการคัดกรองเกษตรกรและสินค้า มีการตรวจประเมินซ้ำ อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>3 เจ้าหน้าที่ผู้จัดการตลาด ได้ให้คำปรึกษาและติดตามผลการบันทึกยอดจำหน่ายในระบบ <a href="http://farmermarket.go.th">http://farmermarket.go.th</a></p>	<p>สินค้าเกษตรปลอดภัย อาจมีราคาสูงกว่าตลาดทั่วไป ทำให้ในช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว ยอดจำหน่ายอาจไม่เป็นที่ตามเป้า แม้จะมีความสวยงาม</p>	<p>1 เพิ่มระบบคุ้มครองค่าคงหน้าแผงและแสดงผลการตรวจให้ผู้บริโภคเห็นชัดเจนเพื่อต่อยอดความเชื่อมั่น</p> <p>2 พัฒนา QR Code ประจำร้านค้าที่นอกจากจะใช้ตรวจสอบย้อนกลับได้</p> <p>3 ใ้กลุ่ม Young Smart Farmer ที่เข้ามาใหม่จับคู่กับเกษตรกร</p>
--	---	--	--	--	--

	<p>ตัวเข้ามา ซึ่งขัดกับ สโลแกน "เกษตรกร จริงจัง ทุกสิ่ง ปลอดภัย"</p>	<p>เช่น จัดให้มีผ้ากัน เปื้อน/หมวกคลุมผม ที่มีสกรีนลวดลายที่ เป็นอัตลักษณ์ของ พื้นที่ คัดเลือกสินค้าที่ ดีมีคุณภาพและความ ปลอดภัย 5. จัดทำปฏิทิน กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ตลาด สินค้าเกษตร 6. ติดตามการ ดำเนินงานตลาด เกษตรกร พร้อมทั้ง บันทึกข้อมูลยอด จำหน่ายในตลาด เกษตรกรในระบบ <a href="http://farmermark&lt;br/&gt;et.go.th">http://farmermark et.go.th</a> อย่าง ต่อเนื่อง</p>			<p>รายเดิม เพื่อ แลกเปลี่ยน เทคนิค การจัดวาง สินค้า และการ เล่า เรื่องอัต ลักษณ์ สินค้า</p>	
<p>กิจกรรมย่อย 4 : ประชาสัมพันธ์ตลาด สินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>		<p>-กรมดำเนินการ-</p>				

กิจกรรมย่อย 5 : ประเมินสถานการณ์ตลาดสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :		-สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนาการเกษตรที่ 5 ดำเนินการ-				
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 2. เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร						
1) ชั้นเตรียมการ						
กิจกรรมย่อย 1 : ประสานงานจังหวัดและคัดเลือกสินค้าที่สามารถจะยกระดับรายได้ จำนวน 200 แปลง/ราย/กลุ่ม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 2 : ออกแบบและจัดทำแบบวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกรและประเมินความเหมาะสมก่อนการพัฒนาศักยภาพ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3 : กรมดำเนินการโอนจัดสรรงบประมาณสู่พื้นที่จังหวัด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 4 : จังหวัดตรวจสอบรายชื่อแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และ Smart Farmer (SF) และ/หรือ Young Smart Farmer (YSF) ที่เข้าร่วมโครงการวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						

กิจกรรมย่อย 5 : จังหวัดตรวจสอบ ข้อมูล และดำเนินการตามกิจกรรม/ วิธีการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 6 : จังหวัดจัดทำ แผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน ตรวจสอบ กำกับ ติดตามความก้าวหน้า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 7 : สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนา การเกษตรที่ 1 - 6 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน โครงการฯ ของจังหวัด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
2) ขั้นตอนดำเนินการ						
กิจกรรมย่อย 1 : รวบรวมผลการ วิเคราะห์ข้อมูลเสนอต่อคณะทำงาน พัฒนาและบริหารจัดการโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานและบริการมูลค่าสูง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :		ออกแบบกิจกรรมการ ทำงานที่สะท้อน ถึงวิธีการแก้ไขปัญหา และแนวทางการ พัฒนา				
กิจกรรมย่อย 2 : จัดทำรายละเอียด งบประมาณ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :		จัดทำรายละเอียด งบประมาณให้สัมพันธ์ กับกิจกรรมที่สอบทาน ข้อมูล รายละเอียด และบริหาร งบประมาณกับจังหวัด ก่อนทำการโอนจัดสรร งบประมาณ				

กิจกรรมย่อย 3 : กรมดำเนินการโอน จัดสรรงบประมาณสู่พื้นที่จังหวัด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :		-				
กิจกรรมย่อย 4 : จังหวัดตรวจสอบ รายชื่อแปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน และ Smart Farmer (SF) และ/หรือ Young Smart Farmer (YSF) ที่เข้าร่วม โครงการวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 5 : จังหวัดตรวจสอบ ข้อมูล และดำเนินการตามกิจกรรม/ วิธีการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 6 : จังหวัดจัดทำ แผนปฏิบัติงานเพื่อบริหารจัดการงาน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจน ตรวจสอบ กำกับ ติดตามความก้าวหน้า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 7 : สำนักงานส่งเสริมและ พัฒนา การเกษตรที่ 1 - 6 กำกับ ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน โครงการฯ ของจังหวัด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
<b>ด้านที่ 2 การกิจของหน่วยงาน</b>						
อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน						

<p>1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร</p> <p>2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดการผลผลิต</p> <p>3. การบริหารจัดการและกำกับดูแล</p> <p>4. การจัดการแผนและข้อมูล</p>						
<p>2.1 ภารกิจ/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน</p>						
<p>1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์</p>						
<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1.....</p> <p>.....</p> <p>2.....</p> <p>.....</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานเศรษฐกิจ						
วัตถุประสงค์ :  1..... .....  2..... .....						
กิจกรรมย่อย 1 : กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						

<p>กิจกรรมย่อย 2 : กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : วัตถุประสงค์</p> <p>1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี</p> <p>2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าแมลงเศรษฐกิจ สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตสู่ตลาดและอุตสาหกรรมแปรรูป</p> <p>3) เพื่อส่งเสริมบทบาทแมลงเศรษฐกิจในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ทั้งด้านการผสมเกสรและโปรตีนทางเลือก พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั่วไปตระหนักถึงการใช้สารเคมีในการเกษตรที่อาจส่งผลกระทบต่อแมลงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>1. เกษตรกร ขาด ความรู้ และทักษะ ในการ ผลิตแมลง เศรษฐกิจ ที่ได้ มาตรฐาน</p> <p>2. ขาด การต่อ ยอด ผลิตภัณฑ์ และสร้าง มูลค่าเพิ่ม</p>	<p>1.จัดอบรม/ถ่ายทอด ความรู้ด้านการผลิต แมลงเศรษฐกิจตาม หลักวิชาการ</p>	<p>1. เกษตรกรบางส่วนยังไม่สามารถนำ ความรู้ไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>1. ปริมาณ ผลผลิตยังไม่ สม่ำเสมอ</p> <p>2. ช่องทาง ตลาดยัง จำกัด</p>	<p>1. พัฒนา หลักสูตร อบรมให้มี ความ ต่อเนื่อง</p> <p>2. ส่งเสริม การแปร รูปและ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ เพื่อเพิ่ม มูลค่า</p>	
<p>3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่ อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ</p>						
<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1.....</p> <p>.....</p> <p>2.....</p> <p>.....</p>						

กิจกรรมย่อย 1 : กิจกรรมส่งเสริมและ พัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 2 : กิจกรรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
4) โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจ ชุมชน						
วัตถุประสงค์ :  1..... .....  2..... .....						
5) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตร แบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลผลิต เกษตรกร						
วัตถุประสงค์ :  1..... .....  2..... .....						
6) โครงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและ บริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้าน พืช						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1.....</p> <p>.....</p> <p>2.....</p> <p>.....</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : กิจกรรมขึ้นทะเบียน เกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศ การเกษตรด้านพืช วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : กิจกรรมประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้า เกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>7) โครงการตลาดเกษตรกร</p>						
<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1.....</p> <p>.....</p> <p>2.....</p> <p>.....</p>						
<p>8)โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง</p>						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1.....</p> <p>.....</p> <p>2.....</p> <p>.....</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : กิจกรรมขึ้นทะเบียน เกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศ การเกษตรด้านพืช วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>2.2 โครงการตามอำนาจหน้าที่ของ หน่วยงาน (ตาม พ.ร.บ.งบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568)</p>						
<p>1. โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน</p>						
<p>วัตถุประสงค์:</p> <p>1. เพื่อเพิ่มศักยภาพของอาสาสมัคร เกษตรในการสนับสนุนการขับเคลื่อน งานพัฒนาการเกษตรของพื้นที่และการ ทำงานของหน่วยงานในพื้นที่</p> <p>2. เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงาน ให้แก่อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัคร เกษตรหมู่บ้าน</p> <p>3. เพื่อสร้างการรับรู้งานด้าน อาสาสมัครเกษตรต่อสาธารณชน</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : การขับเคลื่อนงาน อาสาสมัครเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

<p>- การขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรเชิงพื้นที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การดำเนินงานพัฒนาภาคเกษตรขาดข้อมูลที่ต้องทำให้แก้ไข ปัญหาไม่ทัน เหตุการณ์</li> <li>• การทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ขาดการบูรณาการ ทำให้การช่วยเหลือเกษตรกรไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร</li> <li>• ข้อจำกัดด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• กำหนดให้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 1 ครั้ง โดยมีองค์ประกอบจากหลายภาคส่วน (20 คน) เพื่อบูรณาการงานร่วมกัน</li> <li>• การเบิกจ่ายงบประมาณต้องเป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยงานต่าง ๆ ในที่ประชุมเพื่อนำไปปรับปรุง</li> <li>• การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรมส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัดและกรมส่งเสริมการเกษตรตามกรอบเวลาที่กำหนด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงานจริงของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจยังไม่ได้รับการแก้ไขได้ทั้งหมดจากการประชุมเพียงครั้งเดียว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การปรับรูปแบบการดำเนินงานให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง</li> </ul>	
--	---	--	---	--	---	--

หรือภัย ธรรมชาติ ที่อาจ ส่งผล กระทบต่อ การ ดำเนิน กิจกรรม ตามแผน					
--	--	--	--	--	--

<p>กิจกรรมย่อย 2 : การส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรวัสดุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>อาสาสมัครหมู่บ้าน (อกม.) อาจขาดทักษะที่จำเป็นในการรับมือกับสถานการณ์เกษตรปัจจุบัน เช่น ขาดความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเงิน</li> <li>องค์ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีในระดับพื้นที่อาจล้ำสมัยหรือไม่สอดคล้องกับความรู้เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทัลและการเงิน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>กำหนดหลักสูตรการพัฒนาที่ชัดเจนครอบคลุม 3 ด้านหลัก ได้แก่ ทักษะจำเป็นต่อเกษตรกร, ความรู้วิชาการและเทคโนโลยี และทักษะการปฏิบัติงาน</li> <li>สนับสนุนภาครัฐ</li> <li>กำหนดรูปแบบการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (1 วัน) และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนจำนวน 10 ราย</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การติดตามเชิงปริมาณผ่านจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ</li> <li>ระบบการรายงานผลที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยสำนักงานเกษตรอำเภอต้องสรุปนโยบายเนื้อหาและส่งรายงานเป็นไฟล์ PDF ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดรวบรวมส่งกรมส่งเสริมการเกษตรภายใน 60 วัน</li> <li>การกำหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพว่า อกม. อย่างน้อยร้อยละ 70 ต้องสามารถปฏิบัติงานสนับสนุนรัฐได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพการถ่ายทอดความรู้ในแต่ละพื้นที่</li> <li>ที่อาจมีความเข้มข้นไม่เท่ากัน</li> <li>ข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลหรือการใช้เทคโนโลยีของ อกม. บางกลุ่ม แม้จะมีการอบรมแล้วก็ตาม</li> <li>ปัจจัยภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติหรือเหตุฉุกเฉินที่อาจกระทบต่อ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>การนำระบบฐานข้อมูลดิจิทัล (RBM) และระบบ e-project มาใช้ในการบันทึกและรายงานผลเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ง่าย</li> <li>การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ Digital Content และแพลตฟอร์ม E-learning เพื่อให้ อกม. สามารถเข้าถึง</li> </ul>	
---	---	---	---	---	--	--

	ต้องการ ของ เกษตรกร ใน สถานการณ์จริง			การจัดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ตาม แผนงาน	ความรู้ได้ ตลอดเวลา และ ครอบคลุม มากขึ้น • กรปรับ รูปแบบ กิจกรรม ให้ยืดหยุ่น ตาม สถานการณ์จริงเพื่อ รักษา ความ ต่อเนื่อง ของ โครงการ	
- การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ อาสาสมัครเกษตรกร						
- การเสริมสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของ อาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้านเพื่อสนับสนุน งานภาครัฐ						
กิจกรรมย่อย 3 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
- การสร้างการรับรู้และเชิดชูเกียรติ เกษตรกรจิตอาสาในฐานะอาสาสมัคร เกษตรกรหมู่บ้าน (อกม.) ต้นแบบ						

<p>กิจกรรมย่อย 4 : การบริหารจัดการ โครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : - เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด โครงการตามที่กำหนดไว้ให้เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ - เพื่อขับเคลื่อนงานในเชิงนโยบาย รับทราบผลการดำเนินงาน และกำหนด แนวทางการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ของ อาสาสมัครเกษตรและอาสาสมัครเกษตร หมู่บ้าน</p>						
<p>2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร</p>						
<p>วัตถุประสงค์ :</p>						
<p>1) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการ ผลิตด้านการเกษตร</p>						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กร เกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง มี ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะ การเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร เบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่าย ให้ครัวเรือนและชุมชน</p> <p>2 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้าน อาหารในครัวเรือนและชุมชนให้มีอาหาร ปลอดภัยบริโภคเพียงพอ สามารถลด ความเสี่ยงการขาดแคลนอาหารจาก ภาวะวิกฤตต่าง ๆ</p> <p>3 พัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรให้ เกษตรกรสูงวัยในการประกอบอาชีพ เพื่อ สร้างรายได้เสริม และเตรียมความ พร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : การขับเคลื่อนงาน พัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>		<p>-กรมดำเนินการ-</p>				

<p>กิจกรรมย่อย 2 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : 1 เสริมสร้างและพัฒนาองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง มีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตรเบื้องต้น เพื่อสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน</p> <p>2 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชนให้มีอาหารปลอดภัยบริโภคเพียงพอ สามารถลดความเสี่ยงการขาดแคลนอาหารจากภาวะวิกฤตต่าง ๆ</p> <p>3 พัฒนาศักยภาพด้านเคหกิจเกษตรให้เกษตรกรสูงวัยในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างรายได้เสริม และเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัย</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>กิจกรรมย่อย 2.1 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร</p>	<p>1 เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คู่มือกำหนด2 เนื้อหาการอบรมไม่สอดคล้องกับ "แผนธุรกิจ" (IFPP) ของกลุ่ม ทำให้ไม่สามารถยกระดับกลุ่มไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้จริง</p>	<p>1 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรจังหวัดละ 2 กลุ่ม โดยเป็นกลุ่มที่มีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางหรือปรับปรุง เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต มีความสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ และสมาชิกกลุ่มต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)2 ให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วนำผลการประเมินหรือประเด็นที่ควรพัฒนารายบุคคลมาใช้ในการประกอบในการ</p>	<p>1 มีการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (ffgdev.doae.go.th) และระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร2 มีการจัดทำแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ทั้ง "ก่อน" และ "หลัง" การอบรมเพื่อวัดผลการพัฒนาที่ชัดเจน</p>	<p>1 ข้อมูลในระบบสารสนเทศอาจไม่อัปเดตเป็นปัจจุบัน 100% ทำให้การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายคลาดเคลื่อนได้2 แม้ผลการอบรม (Post-test) จะผ่านเกณฑ์แต่ความเสี่ยงที่เกษตรกรจะไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตในพื้นที่จริง เนื่องจากปัจจัย</p>	<p>1 เพิ่มความถี่ในการติดตามผลหลังการอบรม ณ สถานที่จริง (On-site monitoring) มากกว่าการดูจากรายงานในระบบ เพียงอย่างเดียว เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงระดับศักยภาพกลุ่ม 3ก</p>	
--	--	--	---	---	---	--

	<p>วิเคราะห์ Problem Pain Points เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน 3 ให้กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินศักยภาพองค์กร เกษตรกร (3ก) ก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วนำผลการประเมิน มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ Problem Pain Points เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน 4 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน แผนการผลิต รายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม และจัดทำแผนการ</p>		<p>ภายนอก เช่น สภาพอากาศ หรือราคาตลาด ยังคงมีอยู่</p>		
--	---	--	---	--	--

		พัฒนาศักยภาพกลุ่ม ส่งเสริมอาชีพ การเกษตร5 รายงาน ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนา ศักยภาพกลุ่มส่งเสริม อาชีพการเกษตร				
--	--	---	--	--	--	--

<p>กิจกรรมย่อย 2.2 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร</p>	<p>1 เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่คู่มือกำหนด 2 เนื้อหาการอบรมไม่สอดคล้องกับ "แผนธุรกิจ" (IFPP) ของกลุ่ม ทำให้ไม่สามารถยกระดับกลุ่มไปสู่การเป็นผู้ประกอบการได้จริง</p>	<p>1 สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดำเนินการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จังหวัดละ 3 กลุ่ม โดยเป็นกลุ่มที่มีผลการประเมินศักยภาพกลุ่มอยู่ในระดับปานกลางหรือปรับปรุง เป็นกลุ่มที่มีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ และสมาชิกกลุ่มต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) 2 ให้สมาชิกกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินคุณสมบัติเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วนำผลการประเมินหรือประเด็นที่ควรพัฒนารายบุคคลมาใช้ในการประกอบในการ</p>	<p>1 มีการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรผ่านระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (ffgdev.doae.go.th) และระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 2 มีการจัดทำแบบประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ทั้ง "ก่อน" และ "หลัง" การอบรมเพื่อวัดผลการพัฒนาที่ชัดเจน</p>	<p>1 ข้อมูลในระบบสารสนเทศอาจไม่อัปเดตเป็นปัจจุบัน 100% ทำให้การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายคลาดเคลื่อนได้ 2 แม้ผลการอบรม (Post-test) จะผ่านเกณฑ์แต่ความเสี่ยงที่เกษตรกรจะไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตในพื้นที่จริง เนื่องจากปัจจัย</p>	<p>1 เพิ่มความถี่ในการติดตามผลหลังการอบรม ณ สถานที่จริง (On-site monitoring) มากกว่าการดูจากรายงานในระบบ เพียงอย่างเดียว เพื่อกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงระดับศักยภาพกลุ่ม 3ก</p>
---	---	--	--	--	---

	<p>วิเคราะห์ Problem Pain Points เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน 3 ให้กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ ประเมินศักยภาพองค์กร เกษตรกร (3ก) ก่อนเข้าร่วมโครงการ แล้วนำผลการประเมิน มาใช้ประกอบในการวิเคราะห์ Problem Pain Points เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรในการจัดกระบวนการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน 4 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ โดยวิเคราะห์ศักยภาพกลุ่ม/พื้นที่/ชุมชน จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติตามหลักสูตรการเรียนรู้ระดับพื้นฐาน แผนการผลิต รายบุคคล (IFPP) และแผนการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการกลุ่ม และจัดทำแผนการ</p>		<p>ภายนอก เช่น สภาพ อากาศ หรือราคา ตลาด ยังคงมีอยู่</p>	
--	---	--	---	--

พัฒนาศักยภาพกลุ่ม  
แม่บ้านเกษตรกร  
5 รายงานผลการ  
ดำเนินงานกิจกรรม  
พัฒนาศักยภาพกลุ่ม  
แม่บ้านเกษตรกร

<p>กิจกรรมย่อย 2.3 : เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการ</p>	<p>1.ที่ปรึกษา กลุ่มผู้ประกอบการ ขาดความเชี่ยวชาญด้าน การเกษตร เทคโนโลยี นวัตกรรม การเกษตร 2.สมาชิก กลุ่มผู้ประกอบการ ขาด ประสบการณ์ด้าน การเกษตร เช่น การปลูกพืช การ วางแผน การผลิต การแปรรูป</p>	<p>1.คัดเลือกกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความต้องการและมีความพร้อมที่จะพัฒนา 2.ประเมินศักยภาพกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อวิเคราะห์ Problem Pain Point 3.ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ ฝึกทักษะ ด้านการเกษตรให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการ 4.เก็บข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ</p>	<p>1.การจัดเก็บข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ 2.การติดตามการดำเนินงานกลุ่มผู้ประกอบการ</p>	<p>1.องค์ความรู้ ทาง การเกษตร 2.การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ด้าน การเกษตร 3. ประสบการณ์ด้าน การเกษตร</p>	<p>1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรมด้าน การเกษตรให้แก่กลุ่ม ผู้ประกอบการ 2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรให้แก่กลุ่ม ผู้ประกอบการเพื่อฝึก ปฏิบัติ</p>	
---	--	--	---	--	---	--

<p>กิจกรรมย่อย 2.4 : พัฒนาทักษะเกษตรกร สูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้าง รายได้</p>	<p>1 เกษตรกร ที่เข้ารับ การอบรม ไม่เป็นไป ตาม เกณฑ์ที่ คู่มือ กำหนด2 เนื้อหา การอบรม ไม่ สอดคล้อง กับ "แผน ธุรกิจ" (IFPP) ของกลุ่ม ทำให้ไม่ สามารถ ยกระดับ กลุ่มไปสู่ การเป็น ผู้ประกอบการ ได้จริง</p>	<p>1 สำนักงานเกษตร จังหวัด ร่วมกับ สำนักงานเกษตร อำเภอ ดำเนินการ คัดเลือกเกษตรกรสูง วัย จำนวน 15 ราย โดยพิจารณาคัดเลือก จากเกษตรกรที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป และต้อง ขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)2 ประเมิน คุณภาพชีวิตเกษตรกร สูงวัยก่อนเข้าร่วม โครงการ ตามแบบ ประเมินคุณภาพชีวิต เกษตรกรสูงวัย และ ประเมินศักยภาพ องค์กรเกษตรกร (3ก) ก่อนเข้าร่วมโครงการ3 จัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม เข้าสู่สังคมเกษตรสูง วัย ส่งเสริมการ รวมกลุ่ม และจัดทำ แผนการพัฒนาทักษะ เพื่อสร้างรายได้ และ พัฒนาทักษะเกษตรกรสูง วัยเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตและสร้าง รายได้4 รายงานผล การจัดกระบวนการ</p>	<p>1 มีการตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรผ่าน ระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (ffgdev.doae.go.th) และระบบฐานข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร2 มีการจัดทำแบบ ประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) ทั้ง "ก่อน" และ "หลัง" การอบรมเพื่อวัดผลการ พัฒนาที่ชัดเจน</p>	<p>1 ข้อมูลใน ระบบ สารสนเทศ ศอจ ไม่อัปเดต เป็น ปัจจุบัน 100% ทำ ให้การ คัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย คลาดเคลื่อน ได้2 แม้ ผลการ อบรม (Post- test) จะ ผ่านเกณฑ์ แต่ความ เสี่ยงที่ เกษตรกร จะไม่ ปรับเปลี่ยน พฤติกรรม การผลิต ในพื้นที่ จริง เนื่องจาก ปัจจัย</p>	<p>1 เพิ่ม ความถี่ใน การ ติดตามผล หลังการ อบรม ณ สถานที่ จริง (On- site monitori ng) มากกว่า การดูจาก รายงานใน ระบบ เพียงอย่าง เดียว เพื่อ กระตุ้น การ เปลี่ยน ระดับ ศักยภาพ กลุ่ม 3ก</p>
---	--	---	---	--	---

		<p>เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมเกษตรสูงวัยฯ และแผนการพัฒนาทักษะเพื่อสร้างรายได้ ส่งให้กรมส่งเสริมการเกษตร 5 ประเมินคุณภาพชีวิตเกษตรกรสูงวัยหลังเข้าร่วมโครงการ ประเมินศักยภาพองค์กรเกษตรกร (3ก) หลังเข้าร่วมโครงการ และร่วมกันวางแผนการพัฒนาทักษะเกษตรสูงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้</p>		<p>ภายนอก เช่น สภาพอากาศ หรือราคาตลาด ยังคงมีอยู่</p>		
<p>กิจกรรมย่อย 2.5 : พัฒนาผลิตภัณฑ์ขององค์กรเกษตรกรสู่ห่วงโซ่อุปทานมูลค่าสูง</p>						

กิจกรรมย่อย 3: การเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3.1 : เสริมสร้างการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรใน ประเทศ						
กิจกรรมย่อย 3.2 : เสริมสร้างการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรกับ ต่างประเทศ						
กิจกรรมย่อย 4 : การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร						
กิจกรรมย่อย 5 : การสร้างควม ภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 6 : การบริหารจัดการ กองทุนในงานสถาบันเกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 7 : การบริหารจัดการ โครงการ						
2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคน ทุกช่วงวัย ในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนา คนแบบชี้เป้า (TPMAP)						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>3.1 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพด้านการเกษตรให้กับคนจนมิตรรายได้ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ นำไปสู่การสร้างรายได้หรือลดรายจ่ายในครัวเรือนและชุมชน</p> <p>3.2 ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ และมีความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งในชุมชน</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : ส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 3 : เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการกลุ่ม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 4 : บริหารจัดการโครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

<p>3. โครงการพัฒนาทักษะและแนวคิด ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (เกษตรกร ปราดเปรื่อง (Smart Farmer)) - กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer &amp; Young Smart Farmer)</p>						
<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>3.1 เพื่อเตรียมความพร้อม ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะของเกษตรกรให้ เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) ที่มีศักยภาพในการ เพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการผลิต การแปร รูป การตลาดสินค้าเกษตร และการ บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน</p> <p>3.2 เพื่อเสริมสร้างเกษตรกรที่มี ศักยภาพ ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการ ต่อยอด ความสำเร็จและองค์ความรู้เป็นตัวอย่าง สู่การขยายผลพัฒนาแก่เกษตรกรรายอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>3.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่การ ทำการเกษตรเชิงธุรกิจเป็น ผู้ประกอบการเกษตรที่มีความพร้อมใน การแข่งขันได้</p> <p>3.4 เพื่อเสริมสร้างและเชื่อมโยง เครือข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในเชิงพัฒนา ด้านวิชาการ การผลิต และการตลาดให้ สามารถช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้อย่าง ดี</p>						

<p>กิจกรรมย่อย 1 : การพัฒนาศักยภาพ การขับเคลื่อนงานพัฒนาเกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : การพัฒนาเกษตรกร ปราดเปรี๊อง (Smart Farmer) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : เพื่อ ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของ เกษตรกรให้เป็น Smart Farmer มี ทักษะเป็นเกษตรกรมืออาชีพ พร้อมทั้ง ยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มี ศักยภาพในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• เกษตรกร ส่วนใหญ่ ยังขาด แนวคิด เชิงธุรกิจ และทักษะ การเป็นผู้ประกอบการ</li> <li>• ภาค การเกษตร เผชิญ ความผันผวนของ ราคา สินค้า ปัญหา ต้นทุนการผลิตสูง และ ข้อจำกัด ด้านตลาด</li> <li>• การ เปลี่ยนแปลงสภาพ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การจัดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2 ครั้ง) มุ่งเน้นการปรับ Mindset และการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ การตัดสินใจ</li> <li>• ใช้เกณฑ์การประเมิน ศักยภาพ 6 ด้าน (รายได้, คุณภาพ, ความปลอดภัย, สิ่งแวดล้อม, สังคม, ความภาคภูมิใจ) เป็น มาตรฐานในการคัด กรองและพัฒนา</li> <li>• การใช้เครื่องมือ วิเคราะห์ธุรกิจ (Business Canvas) เพื่อให้เกษตรกรวาง แผนการผลิตและ การตลาดอย่างเป็น ระบบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดตามผลผ่านระบบฐานข้อมูลดิจิทัล (RBM) และระบบรายงานผลโครงการ (e-project)</li> <li>• การประเมินตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (จำนวน เกษตรกรที่ได้รับการพัฒนา) และเชิง คุณภาพ (ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้ เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนลดลง)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความ ยากในการ ปรับเปลี่ยน แนวคิด (Mindset ) จากการ ผลิต แบบเดิม ไปสู่การทำ ธุรกิจ ใน ระยะเวลา</li> <li>• ข้อจำกัด ด้านการ เข้าถึง เทคโนโลยี อัจฉริยะ (Smart Technology) ใน พื้นที่ ห่างไกลที่ อาจมี ต้นทุนสูง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• พัฒนา สื่อการ เรียนรู้ แบบ Digital Content และ แพลตฟอร์ม E-learning เพื่อให้ เกษตรกร เข้าถึง ความรู้ได้ ทุกที่ทุก เวลา</li> <li>• การ เสริมสร้าง เครือข่าย Smart Farmer เพื่อเป็นที่ เลี้ยย และ ตัวแทน การ เปลี่ยนแปลง</li> </ul>	

	ภูมิอากาศ และภัย ธรรมชาติ ที่ส่งผล กระทบต่อ ผลผลิต อย่าง ต่อเนื่อง				ลงในพื้นที่ • การ สนับสนุน การเข้าถึง แหล่ง เงินทุน และ การตลาด ออนไลน์ ผ่าน แพลตฟอร์ม ต่าง ๆ	
--	---	--	--	--	--	--

<p>กิจกรรมย่อย 3 : การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย : เพื่อส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้เป็น Young Smart Farmer มีทักษะเป็นเกษตรกรมืออาชีพ พร้อมทั้งยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีศักยภาพในด้านการผลิต การแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และการขาดแคลนแรงงานภาคเกษตร</li> <li>• เนื่องจากคนรุ่นใหม่ย้ายออกจากภาคการเกษตร</li> <li>• เกษตรกรรุ่นใหม่ยังขาดทักษะการบริหารจัดการเชิงธุรกิจตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการแข่งขันในตลาดสากล</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• หลักสูตรการพัฒนา : การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2 ครั้งๆ ละ 2 วัน) มุ่งเน้นการปรับ Mindset และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ</li> <li>• ระบบพี่เลี้ยง : การใช้รุ่นพี่ Young Smart Farmer ที่เข้มแข็งมาเป็นที่ปรึกษาและถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับรุ่นน้อง</li> <li>• การสร้างเครือข่าย : เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรเพื่อสร้างพลังในการต่อรองและแชร์ทรัพยากร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การติดตามผ่านระบบสารสนเทศเกษตรกรปราดเปรื่อง (<a href="https://ffgdev.doae.go.th">https://ffgdev.doae.go.th</a>) เพื่อดูจำนวน Young Smart Farmer ที่เพิ่มขึ้น และมีศักยภาพตามเกณฑ์</li> <li>• การประเมินผลผ่านระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (RBM) และระบบรายงานผลโครงการ (e-project)</li> <li>• ตัวชี้วัดคุณภาพ: เกษตรกรที่ผ่านการพัฒนาต้องสามารถยกระดับเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความสามารถในการแข่งขัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ความต่อเนื่อง และความเข้มแข็งของเครือข่ายในบางพื้นที่อาจลดลงหลังจบโครงการ</li> <li>• อัตราการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว (Digital Disruption) อาจทำให้ความรู้ที่ได้รับล้าสมัยได้ง่าย</li> <li>• ปัจจัยภายนอกที่ควบคุมไม่ได้ เช่น นโยบายการค้าระหว่าง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• การพัฒนาคลังความรู้ดิจิทัล เพื่อให้เกษตรกรรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้และอัปเดตข้อมูลได้ตลอดเวลา</li> <li>• สนับสนุนการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการรายใหญ่หรือโมเดิร์นเทรด</li> <li>• บูรณาการแนวทาง</li> </ul>	
---	---	---	--	--	--	--

				ประเทศ และข้อกีด กันทาง การค้า ด้าน สิ่งแวดล้อม	Climate Smart Agricultu re เพื่อ ตอบโจทย์ มาตรฐาน โลกและ เพิ่มมูลค่า สินค้า	
กิจกรรมย่อย 4 : การเตรียมความพร้อม ทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 5 : การพัฒนาเกษตรกรสู่ การเป็นผู้ประกอบการเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 6 : การเชื่อมโยงเครือข่าย เกษตรกรปราดเป็รื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer และ Young Smart Farmer) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						

กิจกรรมย่อย 7 : การบริหารจัดการ โครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
4. โครงการทดสอบและถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต สินค้าเกษตร						
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้ เกษตรกรรายย่อย มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการ การผลิตการตลาดร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้ มาตรฐานตรงตามความต้องการของ ตลาด 3.3 เพื่อพัฒนาเกษตรกรรายย่อยสู่ ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่						
กิจกรรมย่อย 1 : สำรวจและวิเคราะห์ ประเมิน Problems & Pain points (รายชนิดพืช) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 2 : พัฒนาแปลงทดสอบ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผล ผลิตการผลิสินค้าเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
2.1 กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอด เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิ สินค้าเกษตร (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)						

2.2 กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร (อ้อย)						
2.3 กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร (สับปะรด)						
2.4 กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ผักแบบครบวงจร)						
2.5 กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน)						
2.6 กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร (มันสำปะหลัง)						
2.7 กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตพืชตระกูลถั่ว						
2.8 กิจกรรมทดสอบและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับ)						
2.9 กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรมการผลิตไม้ยืนต้นเพื่อความยั่งยืน						

<p>2.10 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนตาม มาตรฐานสากล</p>	<p>จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ชี้แจงการดำเนินงาน ตามคู่มือโครงการ วาง แผนการดำเนินงาน ตามคู่มือโครงการ กำหนดกลุ่มบุคคล เป้าหมาย และสถานที่ ดำเนินงาน ลงพื้นที่ ดำรวจและคัดเลือก เกษตรกรที่มีความ พร้อมในการ ดำเนินการจัดทำแปลง ทดสอบตามเงินใจ โครงการ และให้จัดทำ รายงานการติดตามการ นำความรู้ไปใช้ของ เกษตรกร</p>	<p>การบันทึกข้อมูลในสมุดบันทึก</p>	<p>ความ ครบถ้วน ช้องข้อมูล ในสมุด บันทึก</p>	<p>ติดตามให้ คำแนะนำ</p>	
<p>กิจกรรมย่อย 3 : การบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>					
<p>5. โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม</p>					

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรกรเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร</li> <li>ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรด้วยการปลูกพืชใช้น้ำน้อย</li> </ol>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : วิเคราะห์ข้อมูลแนวทางการขับเคลื่อนการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : เวทีรณรงค์สร้างการรับรู้และการเรียนรู้การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Day)</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 3 : ส่งเสริมการจัดทำแปลงทดสอบการทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 4 : การประชุมวิชาการการปรับตัวที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้วย Climate Smart Agriculture</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 5 : จัดงานประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

กิจกรรมย่อย 6 : ผลสำเร็จโครงการ ส่งเสริมการเกษตรที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 7 : บริหารจัดการโครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
6. โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						
วัตถุประสงค์ :						
1) กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						

วัตถุประสงค์ :

- 3.1 เพื่อให้เกษตรกรน้อมนำแนวพระราชดำริไปปฏิบัติและได้ผลจริง
- 3.2 เพื่อพัฒนาความสามารถ เสริมสร้างศักยภาพ การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม และส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นักเรียน เกษตรกรต้นแบบ ครอบครัว กลุ่มองค์กร เครือข่าย และชุมชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้ อย่างเหมาะสม สร้างความยั่งยืนกับการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- 3.3 เพื่อขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ ผลสำเร็จของการดำเนินงาน และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเผยแพร่และประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

<p>กิจกรรมย่อย 1 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p> <p>1.1 เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี</p> <p>1.2 เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง มีทักษะความรู้ทางการเกษตร เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม</p> <p>1.3 เพื่อให้นักเรียนมีผลผลิตพืช และนำมาประกอบเลี้ยงเป็นอาหารกลางวัน เพียงพอตลอดปีการศึกษา</p> <p>1.4 เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ครู นักเรียนและผู้ปกครอง สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือน และขยายผลสู่ชุมชน</p>	<p>1. บุคลากรของโรงเรียน ผู้ปกครอง เด็ก นักเรียน ชาติองค์ความรู้ด้านการเกษตร การวางแผนการผลิต เพื่อให้เพียงพอความต้องการในการบริโภค</p> <p>2.ขาดปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อนำมาดำเนินการในแปลงเกษตร</p>	<p>1.ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานร่วมกับ ครู ผู้ปกครอง เด็กนักเรียน ในการจัดทำหลักสูตรเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และปัญหาที่พบ</p> <p>2.สนับสนุนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร เพื่อจัดทำแปลงเกษตรโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน</p>	<p>ผลการผลิตพืชในแปลงเกษตร ว่ามีความเพียงพอกับการนำมาใช้ในการประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันให้นักเรียนในโรงเรียน</p>	<p>การเกิด อุทกภัย ส่งผลต่อการเสียหายแปลงเกษตร ผลผลิตทางการเกษตร</p>	<p>1.การติดตามการดำเนินงาน</p> <p>2.การจัดทำสื่อองค์ความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทางการเกษตร</p> <p>3.การสร้างเครือข่ายเพื่อเป็นพี่เลี้ยงให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครอง เช่น YSF ออกม.</p>	
---	--	--	--	--	---	--

กิจกรรมย่อย 2 : บริหารจัดการและ ขยายผลโครงการพระราชดำริน์ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3 : ติดตามผลการ ดำเนินงานโครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
2) กิจกรรมพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน (โครงการหลวง)						
วัตถุประสงค์ : 3.1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรบนพื้นที่สูง ภายใต้มมาตรฐาน อาหารปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.2 เพื่อให้เกษตรกรนำองค์ความรู้การ ผลิตพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงมาปรับใช้ ทำการเกษตร ให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการผลิตและ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 3.3 เพื่อให้เกษตรกรมีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
กิจกรรมย่อย 1 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ ส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						

กิจกรรมย่อย 2 : ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3 : ส่งเสริมเกษตรกรต้นแบบ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 4 : ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 5 : ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์บนพื้นที่สูง วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 6 : จัดทำแปลงทดสอบเรียนรู้ (พืชเด่น) บนพื้นที่สูงภายในศูนย์ฯ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 7 : ติดตามการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
3) กิจกรรมการขยายผลแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ/หรือ พื้นที่ขยายผล การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีความรู้ความเข้าใจในการให้น้ำตามความต้องการน้ำของพืช การดูแลรักษาความชื้นของดิน</p> <p>2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในระดับไร่นาของเกษตรกร และให้เกษตรกรเกิดการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : การสัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้และการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : การถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>		<p>สำนักงานเกษตร จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่ชี้แจงการดำเนินงานตามคู่มือโครงการ วางแผนการดำเนินงานตามคู่มือโครงการ กำหนดกลุ่มบุคคลเป้าหมาย และสถานที่ดำเนินงาน กำหนดหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ตามคู่มือโครงการ</p>	<p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p>			

กิจกรรมย่อย 3 : การศึกษาดูงานระบบการให้น้ำพืชในพื้นที่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 4 : การจัดทำแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :	ความพร้อมของเกษตรกรในการแปลง	สำนักงานเกษตรจังหวัดลงพื้นที่สำรวจและคัดเลือกเกษตรกรที่มีความพร้อมในการดำเนินการจัดทำแปลงทดสอบตามเงินใจโครงการ	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย			
กิจกรรมย่อย 5 : การจัดเก็บข้อมูลผลผลิต และผลตอบแทนของพืชในแปลงต้นแบบการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :	ความครบถ้วนของข้อมูล	กำหนดแผน การติดตามการจัดเก็บข้อมูล และให้จัดทำรายงานมายังสำนักงานเกษตรจังหวัด	ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย รายงานผลการดำเนินงาน	ความถูกต้องของข้อมูล		
กิจกรรมย่อย 6 : การติดตามนิเทศงานและประเมินผล วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :		ลงพื้นที่ติดตามติดตาม เยี่ยมเยียน ให้คำแนะนำ ประเมินผล การยอมรับเทคโนโลยี และการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร				
7. โครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อให้บริการทางการเกษตร						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพื่อสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำชุมชน ให้สามารถซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักรกลการเกษตรและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรข้างเคียง</li> <li>2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ การใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่าย ลดเวลา ในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้แก่เกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่</li> <li>3. เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้เกษตรกรอัจฉริยะ สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรข้างเคียง และรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยี เกิดเครือข่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตร</li> </ol>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>	<p>1. ความรู้ ความสนใจ และทักษะพื้นฐานด้านงานช่างของเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม</p> <p>2. เจ้าหน้าที่ไม่มี ความรู้</p>	<p>1. เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์และพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรที่มีความสนใจ และต้องการพัฒนาทักษะของตนเองอย่างแท้จริง</p> <p>2. ประสานขอสนับสนุนวิทยากรจากหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เช่น วิทยาลัยเทคนิคสตูล หรือวิทยาลัยเกษตรในพื้นที่</p>	<p>1. เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องยนต์เกษตรของตนเอง</p> <p>2. วิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ เป็นผู้อบรมถ่ายทอดและฝึกปฏิบัติ</p>	<p>ปัญหาและข้อติดขัดจากการนำความรู้ไปปฏิบัติจริง</p>	<p>เจ้าหน้าที่ติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อประสานเพื่อขอคำแนะนำ /ช่วยเหลือจากวิทยากรอบรม</p>	

	ด้าน เครื่องจักร กลทาง การเกษตร					
กิจกรรมย่อย 2 : พัฒนาเจ้าหน้าที่และเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการด้านการเกษตรประเภท อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3 : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในพื้นที่แปลงใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 4 : ส่งเสริมการใช้และให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 5 : พัฒนาเกษตรกรผู้เกษตรกรอัจฉริยะ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 6 : บริหารจัดการโครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
8. โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีพืชอาหารบริโภค ลดรายจ่าย มีรายได้ ลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่</p> <p>2. เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : ส่งเสริมการทำการเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : ส่งเสริมการทำการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 3 : ยกระดับการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>9. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับความมั่นคงด้านอาหาร</p>						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีของภาครัฐ</li> <li>2. สนับสนุนและให้บริการเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงพืชพันธุ์ดีมีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม</li> <li>3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายพืชพันธุ์ดีเพื่อยกระดับรายได้ให้กับเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชพันธุ์ดี</li> </ol>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตและขยายพันธุ์พืช</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : ผลิตและขยายพันธุ์พืชพันธุ์ดี 4 สายการผลิต (ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และพันธุ์พืชจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 3 : ติดตามประเมินผลและบริหารจัดการโครงการ</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>10. โครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</p>						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>พัฒนาให้เกษตรกรมีความรู้และสามารถจัดการสุขภาพพืช (ดิน ปุ๋ย และศัตรูพืช) อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และบริบทของเกษตรกร ด้วยวิธีการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</li> <li>พัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังโรคพืชและแมลงศัตรูพืชเชิงรุก</li> <li>พัฒนาเครือข่ายความรู้และการให้บริการด้านสุขภาพพืชในพื้นที่ ที่เกษตรกรเข้าถึงได้</li> </ol>					<p>กลุ่มอารักขาพืช</p>
<p>กิจกรรมย่อย 1 : ส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชเพื่อความปลอดภัยของสินค้าเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>					
<p>กิจกรรมย่อย 2 : เฝ้าระวังการระบาดของศัตรูพืชเชิงรุกและการแจ้งเตือนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>	<p>1. องค์ความรู้ของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์โรคและศัตรูพืชแต่ละชนิด</p>	<p>1. อบรมให้ความรู้สถานการณ์โรคและศัตรูพืชอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>2. การสร้างเครือข่ายเพื่อช่วยการวินิจฉัยพืชระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร</p>	<p>1. เจ้าหน้าที่และเกษตรกรมีความรู้สถานการณ์โรคและศัตรูพืชเพิ่มขึ้น</p>	<p>1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศทำให้โรคและแมลงศัตรูมีการปรับตัวต่อสภาพอากาศปัจจุบันทำให้การเท่าทันความรู้</p>	<p>1. เพิ่มเติมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร</p>

				ของ เจ้าหน้าที่ และ เกษตรกร อาจจะช้า กว่าการ เปลี่ยนแปลง ที่ เกิดขึ้น		
กิจกรรมย่อย 3 : ควบคุม ป้องกัน และ เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การ ระบาดของศัตรูพืช วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :	1. สารชีว ภัณฑ์ไม่ สามารถ ป้องกัน กำจัดโรค และแมลง ได้ทุกชนิด	3. การแนะนำ/ ประชาสัมพันธ์ความรู้ การใช้สารชีวภัณฑ์	1. เกษตรกรมีความรู้ การใช้สารชีวภัณฑ์ เพิ่มขึ้น	1. เกษตรกร ไม่ได้นำ ความรู้การ ใช้สารชีว ภัณฑ์อย่าง ต่อเนื่อง ทำให้การ ป้องกันไม่ ได้ผล	1. ติดตาม ให้ คำแนะนำ การใช้สาร ชีวภัณฑ์ อย่าง สม่ำเสมอ	
กิจกรรมย่อย 4 : พัฒนาเครือข่ายความรู้ และบริการด้านสุขภาพพืช วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 5 : ติดตาม ประเมิน และ รองรับการเผชิญเหตุฯ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 6 : สนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพการดำเนินงานด้านอารักขาพืช และดินปุ๋ย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						

11. โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร)						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชี้แจงทำความเข้าใจ การนำเสนอผลงาน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 2. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมการนำผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการไปใช้ประโยชน์						
กิจกรรมย่อย 1 : การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามระบบส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 2 : การขับเคลื่อนการทำงานในพื้นที่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3 : การติดตามงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 4 : การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 5 : การรายงานแผน - ผลการปฏิบัติงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
12. โครงการส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่						

<p>วัตถุประสงค์ :</p> <p>1. เพื่อส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่</p> <p>2. เพื่อพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำหรับการพัฒนาศักยภาพการผลิต</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : กิจกรรมบริหารงาน และสนับสนุนการส่งเสริมการขยายผลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมเชิงพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : กิจกรรมการส่งเสริม และขยายผลแปลงต้นแบบเทคโนโลยี และนวัตกรรม</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 3 : กิจกรรมการขยายผลเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 4 : กิจกรรมพัฒนาต่อยอดเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการเพื่อให้บริการด้านการเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 5 : กิจกรรมการนำเสนอผลงานวิชาการ การขยายผลเทคโนโลยี นวัตกรรมเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร</p> <p>วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						

กิจกรรมย่อย 6 : กิจกรรมการติดตามผล และบริหารงานโครงการ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
13. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร						
วัตถุประสงค์ : 1. เป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอด เทคโนโลยีการผลิต การบริหารจัดการ และการตลาดแก่เกษตรกร รวมทั้งการ ให้บริการทางการเกษตร และเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ 2. เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการการ ทำงานของหน่วยงานต่างๆ ในการแก้ไข ปัญหาและพัฒนา การเกษตรในพื้นที่						
กิจกรรมย่อย 1 : พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่ายอื่นๆ (ยกเว้น ศจช., ศตปช.) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 2 : การพัฒนาเกษตรกร วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3 : สนับสนุนการให้บริการ ของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 4 : บริหารจัดการเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						

กิจกรรมย่อย 5 : ติดตามและรายงานผล การดำเนินงาน ศพก. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
14. โครงการอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการ ยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึงฉวาก						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวม/อนุรักษ์พันธุ์ผัก พื้นบ้านและพืชสมุนไพรจากทั่วทุกภาค ของประเทศไทย 2. เพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้/ศึกษา ดูงาน เกี่ยวกับผักพื้นบ้านและพืช สมุนไพร สามารถกระจายพันธุ์ให้กับ เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจได้ 3. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร (Agrotourism) ด้านการปลูกผัก พื้นบ้านและพืชสมุนไพร ของจังหวัดสุพรรณบุรี 4. เพื่อส่งเสริมให้คนไทยปลูกผัก พื้นบ้านและพืชสมุนไพรไว้ใช้ใน ครัวเรือน และเหลือนำไปจำหน่ายเป็น รายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและกลุ่ม เกษตรกร						
กิจกรรมย่อย 1 : ส่งเสริมการผลิตผัก พื้นบ้านเพื่อบริโภคและการค้า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 2 : ส่งเสริมการบริโภคผัก พื้นบ้านในรูปอาหารและเครื่องดื่ม วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						

กิจกรรมย่อย 3 : กิจกรรมการดูแลและบำรุงรักษาอุทยานผักพื้นบ้านเพื่อการยังชีพเฉลิมพระเกียรติบึง ฉวาภ วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
<b>ด้านที่ 3 การกิจสนับสนุน</b>						
3.1 ด้านบริหารงบประมาณ วัตถุประสงค์ วางแผน จัดสรร ควบคุมการใช้จ่ายให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามระเบียบ โปร่งใส มีประสิทธิภาพสูงสุด						
1.โครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและครัว สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล						
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเป็นที่พักอาศัยสำหรับข้าราชการ 2. เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ	หน่วยงาน ภายนอก ล่าช้า กว่า กำหนด ภัย ธรรมชาติ	ประสานหน่วยงาน ภายนอกล่วงหน้า วางแผน เร่งรัดดำเนินการ	การควบคุมภายในมีเพียงพอ	-	-	สำนักงานเกษตรอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล
3.2 ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วัตถุประสงค์ เสริมสร้างจริยธรรมและความผูกพัน ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และสร้างบรรยากาศในการทำงาน ที่ดี						

<p>3.3 ด้านระเบียบข้อบังคับ วัตถุประสงค์ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวข้องกับกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น ทะเบียนเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน การเงิน การบัญชี และพัสดุ การควบคุม คุณภาพสินค้า การช่วยเหลือภัยพิบัติ</p>						
<p>3.4 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วัตถุประสงค์ จัดเก็บ รวบรวม เชื่อมโยงข้อมูล สารสนเทศ เพื่อให้ข้อมูลมีความ ครบถ้วน ทันสมัย ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด</p>						
<p>1.....(ระบุภารกิจ/ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)</p>						
<p>วัตถุประสงค์ :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 1 : วัตถุประสงค์ของ กิจกรรมย่อย :</p>						
<p>กิจกรรมย่อย 2 : วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :</p>						
<p>3.5 ด้านอื่นๆ (โปรดระบุ)</p>						
<p>3.5.1 โครงการที่ขอรับการจัดสรร งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 วัตถุประสงค์</p>						

1.โครงการยกระดับการผลิตและเพิ่มมูลค่าไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดสตูล						
วัตถุประสงค์ :  1..... .....  2..... .....						
กิจกรรมย่อย 1 :กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 2 : กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 3 : กิจกรรมพัฒนาทักษะการขายพันธุ์และพัฒนาพันธุ์พืชอัตลักษณ์จังหวัดสตูล วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
1.โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมัน ที่เหมาะสม						
วัตถุประสงค์ :  1..... .....						

2..... .....						
กิจกรรมย่อย 1: กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการจัดการสวนปาล์มน้ำมัน วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						
กิจกรรมย่อย 2 : กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรู วัตถุประสงค์ของกิจกรรมย่อย :						



ลายมือชื่อ .....

( นายมิตร ยอดทอง )

ตำแหน่ง .....เกษตรจังหวัดสตูล.....

วันที่ ...7.. เดือน...เมษายน....พ.ศ. 2569